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Abstrakt 
 
Diplomová práce se zabývá zaváděním systému řízení kvality pro projekt Metro Londýn 
realizované firmou Otis a.s. V teoretické části jsou popsány nástroje řízení kvality. 
V analytické části jsou zmapovány procesy projektu Metro Londýn a určeny problémy a 
příležitosti pro zlepšení v procesech tohoto projektu. Na základě této analýzy jsou pro 
definované problémy navržena nápravná opatření a jejich hodnocení. 
 
 
Abstract 
 
This thesis deals with the implementation of quality management system in the project of 
Metro of London, implemented by Otis a.s. The theoretical part describes quality 
management tools. In the analytical part, there are mapped processes of project of Metro of 
London and identified problems and opportunities for improvement of processes of this 
project. Based on this analysis of outputs, there are designed corrective moves and their 
evaluation for defined problems. 
 
Klíčová slova 
 
projekt, proces, mapování procesů, příčiny, zralost procesu, kaizen, nápravná opatření, 
optimalizace 
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ÚVOD 
 
Konkurenční prostředí v 21. století není nutno nikterak představovat. Na všech 
trzích panuje boj o každého zákazníka, o každý prodaný výrobek nebo dodanou službu. 
Řízení podnikatelských aktivit a především jednotlivých procesů firem je nezbytnou 
podmínkou pro udržení si vlastní konkurenceschopnosti na trhu. Rozvoj vědy, široké 
možnosti studia managementu a zvýšený zájem pracovníků na manažerských pozicích o 
řízení podnikových procesů potvrzují trendy současného konkurenčního prostředí. 
Zvládnutí řízení firemních procesů, ať už těch, které vytvářejí přidanou hodnotu, tak těch 
podpůrných, je alfou a omegou a velkou výzvou pro každý podnik na trhu.  
Pro zpracování zadaného tématu jsem zvolil firmu Otis a.s., která jako každá jiná 
firma na trhu denně bojuje s naplněním požadavků svých zákazníků. Systém řízení kvality 
jednotlivých procesů je ve firmě implementován a využíván v maximální možné míře a 
s letitou tradicí. Téma jsem si zvolil především z důvodu zájmu o řízení podnikových 
procesů.  
Kvalitou a optimalizací podnikových procesů jsem se zabýval již ve své bakalářské 
práci. Pro prohloubení znalostí tohoto oboru jsem se rozhodl zabývat podobnou 
problematikou i ve své diplomové práci. Toto téma je pro mě zajímavé především svou 
využitelností v praxi a možností ihned pozorovat výsledky svých návrhů v praxi. Jako 
velkou výhodu tématu vidím možnost seberealizace v odvětví optimalizace výroby a řízení 
kvality. Jak je podle odborných kruhů i samotnou každodenní praxí většiny firem zjištěno, 
optimalizace je nikdy nekončící proces. Proto se nabízí v tomto tématu velká možnost 
seberealizace v otázce kreativity, sdílení nápadů a užití týmové spolupráce.  
Firmu Otis a.s. jsem si pro zpracování diplomové práce vybral zejména proto, že 
jsem měl možnost v této firmě pracovat na brigádách a důkladně se tak seznámit 
s výrobními procesy, procesy řízení a portfoliem produktů. Dalším významným faktorem 
při výběru partnera byl fakt, že se jedná o firmu, která je špičkou ve svém oboru. Jak jsem 
již uvedl, firma denně využívá při všech svých činnostech systém řízení kvality, 
zaměstnanci jsou plně ztotožněni s myšlenkami nástrojů štíhlé výroby. Proto bylo možné 
předpokládat, že zavádění systému řízení kvality pro vybraný projekt bude oboustranně 
příjemnou a užitečnou zkušeností.  
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 
Problematika řešená v této diplomové práci, je zavádění systému řízení jakosti pro 
projekt Metro Londýn, realizovaným společností Otis a.s.. Jedná se o nadstandardně velký 
projekt, realizovaný po dobu pěti let. Definování způsobu řízení kvality v rámci projektu, je 
hlavním cílem této práce. Aplikace a implementace nástrojů kvality bude uvedena v rámci 
jedné jednotky projektu z celkových 107 jednotek, které budou v budoucnu realizovány. 
S řešením uvedeného problému jsou spojeny další dílčí cíle: 
 
V teoretické části popsat: 
 proces, procesní řízení, neustále zlepšování v systému řízení jakosti procesů, 
 řízení kvality pomocí filosofie Kaizen, 
 metody použité v analytické části –  Sipoc, matice zralosti a dopadu, Ishikawův 
diagram 8D report atd.  
 
V analytické části: 
 zmapovat a rozdělit procesy TfL projektu podle druhu, 
 pomocí nástrojů  Sipoc a Process robustness tool zjistit dopad a zralost procesu, 
 pomocí matice zralosti a dopadu vybrat vhodný proces pro zlepšení, 
 popsat činnost Kaizen týmu, 
 zmapovat vybraný proces, 
 určení problému a příležitostí pro zlepšení. 
 
 
V návrhové části: 
 definovat a implementovat nápravná opatření, 
 zpracovat akční plán, 
 zhodnotit přínosy návrhu řešení. 
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1. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
 
1.1 Procesní řízení 
 
Využíváním procesního řízením se řeší především otázka dělby práce v podniku, 
specializaci pracovníků a jejich kompetencí. V organizačním schématu jsou také vyjádřeny 
vztahy podřízenosti a nadřízenosti mezi jednotlivými pracovníky a organizačními 
jednotkami. Tím pádem vzniká spousta komunikačních a kompetenčních bariér v důsledku 
ohraničených organizačních jednotek. 
 
Procesní řízení přináší: 
 
 zvýšení rychlosti řízení a zkrácení doby odezvy na požadavky zákazníků, 
 snížení potřeby řídící operativní práce, 
 zvýšení výkonnosti organizace, 
 možnost analyzování procesů a jejich zlepšení, 
 splnění základní části požadavků norem řízení jakosti ISO řady 9000, 
 stanovení jednoznačné pravomoci a odpovědnosti. [16] 
 
1.1.1 Proces 
 
Definic procesu existuje spousta, vybral jsem si následující: ,, Podnikový proces je 
souhrn činností, transformujících souhrn vstupů do souhrnu výstupů pro jiné lidi nebo 
procesy, za použití lidí a nástrojů´´. Každý z nás se ocitne jednou v pozici zákazníka, jindy 
zase dodavatele. Podnikový proces obecně lze znázornit pomocí grafických symbolů - viz 
obrázek 1. Účel tohoto obecného modelu je definovat vstupy procesu a jejich zdroj, proces 
samotný, zákazníka a s ním spojené výstupy. Rovněž je zde vyznačena důležitá zpětná 
vazba od zákazníka. 
 
 
Obrázek 1: Základní schéma podnikového procesu [7] 
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1.2 Zásady managementu kvality norem řady ISO 9001 
 
Tato mezinárodní norma podporuje a umožňuje používání procesního přístupu  
při vytváření, implementaci a zvyšování efektivnosti systému managementu kvality s cílem 
zvýšit spokojenost zákazníka prostřednictvím plnění jeho požadavků. Pro úspěšné 
fungování organizace je nutné stanovit a řídit mnoho vzájemně propojených činností. 
Činnost nebo soubor činností, které využívají zdroje a jsou řízeny především za účelem 
přeměny vstupů na výstupy lze považovat za proces. Výstupy z jednoho procesu často 
přímo tvoří vstupy pro další proces. Využití systému procesů v rámci organizace / 
společnosti spolu s identifikací těchto procesů, jejich vzájemným působením a jejich 
managementem tak, aby vytvářely zamýšlený výstup, lze nazývat „procesní přístup“. 
 
1.2.1 Procesní přístup ISO 9001  
 
Výhodou procesního přístupu je umožnění neustálého řízení propojení jednotlivých 
procesů v jejich systému, stejně jako řízení jejich vzájemných vazeb. Je-li tento uvedený 
přístup použit v systému managementu kvality, zdůrazňuje důležitost: 
 
 pochopení požadavků a jejich plnění,  
 potřeby posuzovat procesy z hlediska přidané hodnoty,  
 dosahování výsledků týkajících se výkonnosti a efektivnosti procesů a  
 neustálého zlepšování procesů na základě objektivního měření. 
 
  Z popisu v normě ISO 9001 je zřejmé, že při stanovování požadavků jakožto vstupů 
hrají významnou úlohu zákazníci. Monitorování spokojenosti zákazníka vyžaduje 
pravidelné vyhodnocování informací týkajících se toho, jak zákazníci vnímají, zda 
organizace splnila jejich požadavky. Popsaný model pokrývá všechny požadavky této 
mezinárodní normy, ale neznázorňuje procesy na podrobné úrovni. 
 
1.2.2 Proč zavádět normu ISO 9001?  
 
Zavedení systému managementu kvality by mělo být strategickým rozhodnutím 
každé organizace. Tuto mezinárodní normu mohou využívat interní a externí strany, včetně 
certifikačních orgánů při posuzování schopnosti organizace plnit požadavky zákazníka, 
požadavky zákonů a předpisů aplikovaných na produkt a vlastní požadavky organizace. 
Design a implementace systému managementu kvality organizace jsou ovlivňovány:  
 prostředím, ve kterém organizace pracuje, jeho změnami a riziky spojenými 
s tímto prostředím,  
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 jejími měnícími se potřebami, 
 jejími konkrétními cíli,  
 poskytovanými produkty,  
 používanými procesy,  
 velikostí a strukturou organizace. [20] 
 
1.2.3 Plán jakosti 
 
Jedním z výstupů plánování jakosti mohou být plány jakosti, které lze 
charakterizovat jako dokument, v němž je specifikováno, které procesy, postupy a 
související zdroje budou použity je splnění požadavků na specifický projekt, produkt, 
proces nebo smlouvu, kdo je použije a kdy se použijí. 
Nejběžnějším impulsem pro vypracování plánu jakosti je nejčastěji požadavek 
zákazník, popřípadě legislativy. Velice často se jedná o situace, kdy organizace nemá 
zaveden systém managementu kvality a zákazník vyžaduje písemný podklad, jenž definuje 
průběh jednotlivých procesů ovlivňující jakost. Může se však také jednat o případy, kdy 
zákazníkem požadované postupy jsou natolik specifické, že se výrazně odlišují od postupů 
definovaných systémem managementu jakosti organizace. Impulsem pro zpracování plánů 
jakosti však může být rovněž vlastní potřeba dané organizace konkrétně definovat 
odlišnosti postupů u daného specifického případu od běžně používaných postupů. 
Rozsah plánů jakosti významným způsobem závisí na tom, zda organizace má či 
nemá zaveden systém managementu jakosti. V případě, že organizace má zaveden systém 
managementu jakosti, může být plán jakosti velice stručný, neboť využívá odkazů  
na dokumentaci systému managementu jakosti a uvádí pouze ty postupy, které jsou 
specifické pro daný obchodní případ. 
V případě, že organizace nemá zaveden systém managementu jakosti, bude plán jakosti 
rozsáhlejší. V takovém případě bude plán v podstatě reprezentovat příručku jakosti pro 
danou zakázku. Plán jakosti by měl být zpracován v týmu, ve kterém jsou vedoucí 
dotčených útvarů. Rozhodujícími vstupy pro jeho zpracování jsou požadavky spojené 
s daným specifickým případem nebo kontraktem, požadavky legislativy a požadavky 
vyplívající ze systému managementu jakosti organizace. [4] 
 
ČSN ISO 10005 Norma poskytuje směrnice, které mohou pomoci dodavatelům  
při přípravě, přezkoumání, přejímání a při úpravě plánů jakosti. Použití této normy se 
předpokládá ve dvou situacích: jako návod pro dodavatelskou organizaci při plnění 
požadavků ISO 9001, ISO 9002 a ISO 9003 v souvislosti s přípravou plánu jakosti, nebo 
také jako návod pro dodavatelskou organizaci při přípravě plánu jakosti, nemá-li dodavatel 
zaveden systém jakosti. [11] 
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1.3 Projektové řízení a řízení procesů 
 
Management řízení kvality v rámci projektu obsahuje procesy, které jsou požadované  
pro uspokojení potřeb, na jejichž základě je projekt realizován. Zahrnuje všechny činnost  
a funkce celkového řízení, které určují politiku kvality, cíle a odpovědnosti. Realizuje je 
prostřednictvím, jako je plánování, operativní řízení, zabezpečování a zlepšování kvality 
v rámci systému kvality. Hlavní procesy řízení kvality v rámci projektu jsou: 
 Plánování kvality - stanovení, které normy kvality se vztahují na který projekt, a 
určení, jak tyto normy splnit. Projektový tým by si měl uvědomovat jednu ze 
základních zásad moderního managementu kvality: ,,Kvalita se plánuje, nikoliv 
kontroluje´´. Za tím účelem je nutno vypracovat plán kvality projektu, jednou 
z možností je např. podle normy ČSN ISO 10005, která poskytuje pokyny pro 
vypracování, přezkoumávání, přijímání, uplatňování a revidování plánů kvality, 
 
 Zajištění kvality - realizace naplánovaných kroků k zajištění kvality (různé postupy, 
opatření, procesy, nápravné akce), 
 
 Kontrola kvality - sledování konkrétních výsledků projektu s cílem určit, zda 
odpovídají příslušným normám jakosti, a určování způsobů odstraňování příčin 
nevyhovujícího plnění. [1] 
 
1.4 Řízení kvality v rámci projektu 
 
Management řízení kvality v rámci projektu obsahuje procesy požadované pro 
uspokojení potřeb, na jejichž základě je projekt realizován. Zahrnuje všechny činnost a 
funkce celkového řízení, které určují politiku kvality, cíle a odpovědnosti, a realizuje je 
prostřednictvím, jako je plánování, operativní řízení, zabezpečování a zlepšování kvality 
v rámci systému kvality. Hlavní procesy řízení kvality v rámci projektu jsou: 
 Plánování kvality - stanovení, které normy kvality se vztahují na daný projekt, a 
určení, jak tyto normy splnit. Projektový tým by si měl uvědomovat jednu ze 
základních zásad moderního managementu kvality: ,,Kvalita se plánuje, ne 
kontroluje´´. Za tím účelem je nutno vypracovat plán kvality projektu, např. podle 
normy ČSN ISO 10005, která poskytuje pokyny pro vypracování, přezkoumávání, 
přijímání, uplatňování a revidování plánů kvality, 
 
 Zajištění kvality - realizace naplánovaných kroků k zajištění kvality (různé postupy, 
opatření, procesy, nápravné akce), 
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 Kontrola kvality - monitoring konkrétních výsledků projektu s cílem určit, zda 
odpovídají příslušným normám kvality, a určování způsobů odstraňování příčin 
nevyhovujícího plnění. [1] 
 
 
1.5 Řízení kvality pomocí filosofie Kaizen 
1.5.1 Definice přístupu Kaizen 
 
Vybral jsem definice pocházející od Henryho Forda , podle nějž Kaizen znamená:  
,,Vždy když něco děláš, jednej rozumně a mysli na konec. Včerejší vítězství jsou méně 
důležitá než zítřejší plány. Neúspěch je šance udělat to příště líp´´. 
Kaizen znamená především zlepšování. Kaizen znamená neustále zlepšování, do 
kterého je zapojen každý: od top manažerů až po obyčejné dělníky. Slovo Kaizen (změna 
k lepšímu) je v této souvislosti velice důležité. Je to jedno z nejfrekventovanějších slov 
používaných v běžném jazyce a mluvě. Není to zlepšovatelské hnutí ani byrokratický 
systém, který usiluje o to, aby každý pracovník podal do roka tři zlepšovací nápravné 
opatření. Je to způsob myšlení, filozofie života, jenž nám říká, že zítra musí být lépe než 
dnes. V našem životě i v naší práci. [3] 
 
1.5.2 Japonský a západní přístup ke kvalitě  
 
Je zřejmé, že mezi japonským a západním přístupem ke kontrole existují některé 
zásadní rozdíly: 
 Práce manažera pro kontrolu kvality je na Západě často technicky orientovaná a těší 
se minimální podpoře té části vedení, jenž má na starost lidské zdroje, organizační 
záležitosti a týmové pojetí práce. Manažer pro kontrolu kvality má zřídkakdy 
dostatečně vysoké postavení na to, aby byl neustále v kontaktu s vrcholným 
managementem a prosazoval kontrolu kvality jako jeden z primárních firemní cílů 
v rámci celopodnikového programu.  
 
 Časté různorodé složení pracovní síly v západních firmách a napjaté vztahy mezi 
vedením a zaměstnanci mohou manažerům ztěžovat zavádění změn. Ty vedoucích 
k vyšší produktivitě a kontrole kvality. Relativně stejnorodá japonská populace má 
jednotnější formu vzdělání a poměrně uniformní společenské vyhlídky, což 
ulehčuje a zjednodušuje vztahy mezi vedením a zaměstnanci. 
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 Profesionální znalosti v oblasti kvality a dalších technik se na Západě šiří mezi 
odborníky, ale málokdy jsou k dispozici i dalším zaměstnancům a pracovníkům. 
V Japonsku je velké úsilí věnováno šíření nezbytných znalostí mezi všemi 
zaměstnanci, včetně zaměstnanců na nejnižších pozicích, aby se lidé dokázali lépe 
řešit své vlastní problémy na pracovišti. 
 
 Vrcholoví manažeři v japonských firmách jsou oddáni absolutní kontrole kvality a 
ta je pro ně záležitostí, týkající se celé firmy, nikoli jen prací konkrétního manažera, 
zodpovědného za kontrolu kvality. TQM (totální řízení kvality) znamená, že úsilí  
o kontrolu kvality musí zahrnovat lidi, organizaci, hardware i software. 
 
 Existuje japonská zásada: ,,Kontrola kvality začíná a končí školením 
zaměstnanců´´. Školení probíhají pravidelně pro zaměstnance na všech stupních 
firemní hierarchie, také včetně dělníků. 
 
 V Japonsku se činností spojených s kontrolou kvality účastní v rámci firem malé 
skupinky dobrovolníků, které se využívají speciální statistické nástroje TQC. Jsou 
to například kroužky kontroly kvality, jejichž činnost představuje zhruba 10 až 30 
% veškerého manažerského úsilí v oblasti kontroly kvality. Kroužky kontroly 
kvality jsou velice důležitou součásti kontroly kvality, avšak jejich příspěvek by 
neměl být přeceňován, jelikož nic nemůže nahradit dobrý, plně integrovaný 
manažerský program absolutní kontroly kvality. 
 
 V Japonsku podporuje několik organizací různé aktivity na poli TQC na celostátní 
úrovni. Je zde zahrnut: Japonský svaz vědců a techniků (JUSE), Asociace 
japonských manažerů, Japonská asociace pro standardy, Ústřední asociace pro 
kontrolu kvality a Japonské centrum pro produktivitu. Tyto organizace na Západě 
prakticky nemají své partnery a profesionální protějšky. [2] 
 
1.5.3 Kaizen wokshop 
 
Typické akce na zlepšení se dnes vyznačují zásadní změnou struktury, způsobu 
práce, řízení a především myšlením. Při těchto aktivitách často opustíme i to, co funguje a 
proto není tedy divu, že lidé se takových změn obávají. Kaizen workshop je aktivita 
neustálého zlepšování podnikání (podnikání obecně, ne pouze podnikových procesů), kdy 
díky malým postupným, ale neustálým aktivitám (krokům) dosahujeme velmi významných 
zlepšení. Tato aktivita je opakovaná událost (vlastně se jedná o změnu způsobu myšlení) a 
musí vycházet z nejnižší operativní úrovně současně s podporou nejvyššího vedení. Co 
odlišuje tento druh workshopu od tradičních aktivit zlepšování? 
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 Veškeré aktivity provádí a nápady vytváří pracovníci z týmů, ne externí specialisté  
a konzultanti. Zaměstnanci, kteří vykonávají danou práci vědí nejlépe, jakým 
způsobem se práce provádí a kde jsou omezení současného systému. 
 
 Účastníky Kaizen workshopu rotujeme na různých rolích, aby všichni pochopili 
celý systém a abychom se nesnažili sub-optimalizovat jen určitou část procesu. 
 
 Zaměřujeme se jen na několik opticky největších (ale konkrétních hmatatelných) 
problémů a jejich dosažitelné řešení, které je možné přijmout/nastartovat nyní. 
Nejde tedy o obecný celopodnikový audit či jinou formu hodnocení s nejasnými 
výstupy. 
 
 Snažíme se získat angažovanost a aktivitu pracovníků a přesunout na ně vlastnictví 
změny tím, že řešíme jejich konkrétní problémy. Bez jejich zapojení totiž nemá 
žádná změna (transformace) naději na dlouhodobý úspěch a zvýšení efektivity. 
 
Struktura Kaizen workshopu 
 
 Mapování očekávání, vlastnictví, účastníků a identifikace společného cíle. 
 Mapování současného hodnotového toku (nejedná se o nějakou „virtuální“ procesní 
mapu, jak to v organizaci chodí podle představ manažerů). 
 Identifikace problémů, druhů plýtvání, čekání a hledání jejich příčin. Tyto problémy 
se také označují jako tzv. Kaizen bursts (problémy nebo příležitosti pro zlepšení) 
 Brainstorming možných řešení, 
 Mapování a případná simulace budoucího hodnotového toku. 
 Navržení Kaizen kroků, odpovědností a následujících kroků. 
 
Přínosy 
 
 Lidé s různými perspektivami (byznys pracovníci, obchodníci, vývojáři, 
konstruktéři, manažeři, provoz a údržba, testeři) jsou synchronizováni. 
 Identifikována společná vize (často něco jiného než firemní sdělení nazvané vize). 
 Vizualizované problémy v hodnotovém toku (od zákazníkova požadavku k jeho 
vyřešení, expedice), kde sami účastníci vidí problémy, čekání a plýtvání. 
 Identifikování příčin těchto problémů a navržen možný nový stav včetně kroků, jak 
je dosáhnout. 
 Angažovaný tým lidí, jelikož řešení řeší jejich skutečné problémy. 
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Možné problémy  
 
 Neexistující společné cíle. 
 Nechuť mapovat současný stav a tím přijít o komentáře ostatních pohledů dalších 
účastníků či o odhalení skutečné reality, jak věci děláme („My přece víme, jak to 
děláme. Máme procesní mapy.“). 
 Snaha o nalezení řešení předtím, než odhalíme skutečné příčiny problémů může 
vést k hašení příznaků, oddálení dopadů problémů a zvýšení jejich důsledků. [17] 
 
 
Obrázek 2: Fáze Kaizen workshopu [19] 
 
1.6 Metody a nástroje použité v praxi 
1.6.1  Vývojový diagram 
 
Vývojový diagram je univerzální nástroj, sloužící k popisu jakéhokoliv procesu. Je 
to konečný orientovaný graf s jedním začátkem a jedním možným koncem. Struktura a 
sekvence aktivit tvořících popisovaný proces je v grafu vyjádřena operačními bloky. Ty 
nám zobrazující činnosti a rozhodovací bloky. 
Velmi užitečným nástrojem jsou vývojové diagramy při 
 vysvětlování procesu zákazníkům nebo uživatelům při prokazování jakosti, 
 objasňování vazeb mezi činnostmi procesu novým pracovníkům, 
 odkrývání a objasňování vazeb mezi útvary spolupodílející se na určitém procesu, 
 odhalování nedostatků v procesu (nevhodné, zbytečné činnosti, chybějící činnosti, 
zdvojování úsilí, zpožďování) a navrhování zlepšování, 
 srovnání skutečného a ideálního průběhu procesu. [4] 
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1.6.2 Metodika Aris 
 
Metodika ARIS, jejímž autorem je profesor z university v Saarbruckneu 
A.W.Scheer, je od počátku úzce spojena se stejnojmenným nástrojem, jejímž je uvedený 
profesor autorem. Metodika ARIS nedefinuje žádný přesný postup, spíše poskytuje řadu 
pohledů a nástrojů k modelování jednotlivých aspektů existence a fungování podniku, 
včetně procesů, umožňující provázanou analýzu a návrh řízení systému podniku. 
 
Přístup metodiky ARIS je postaven na pěti základních pohledech na podnik 
 Organizační pohled definuje pracovníky a organizační jednotky, jejichž složení a 
vazby mezi nimi, 
 
 Datový pohled podle metodiky ARIS zahrnuje stavy a událostmi. Události definují 
změny stavu informačních objektů (dat) a stavy související okolí jsou také 
representovány pomocí dat, 
 
 Funkční pohled je tvořen funkcemi v systému a jejich vzájemnými vztahy. Funkční 
pohled obsahuje: popis funkcí, výčet jednotlivých částečných funkcí, které tvoří 
jeden logický celek a strukturu vztahů mezi funkcemi, 
 
 Procesní pohled jako pohled hlavní zachycuje vztahy mezi jednotlivými pohledy. 
V centru zájmu charakteristiky jsou zde podnikové procesy jako centrální 
integrující prvek podniku. Podle profesora Scheera tato charakteristika představuje 
hlavní odlišnost přístupu ARIS od jiných přístupů k modelování podniku a vývoji 
jeho informačního systému, 
 
 Výkonný pohled je relativně novým pohledem, který nebyl uveden ve starších 
verzích této metodiky. Tento pohled slouží jako hlavní nástroj realizace průběžného 
zlepšování procesů - představuje jednotlivé prvky v měření procesů a jejich 
metriky. [7] 
 
1.6.3 Sipoc 
 
Sipoc je jednoduchý procesní nástroj, který nám umožní přehledně rozebrat situaci,  
ve které se nacházíme. Je to nástroj zobrazující procesní pohled na problematiku. Sipoc 
jsou počáteční písmena z anglických slov supplier, input, process, output, customer – 
přeloženo dodavatel, vstup, proces, výstup, zákazník a pomocí uvedených písmen nám 
hodnotí dopad procesu. Někdy se také používá opačné pořadí písmen (Copis). Použití této 
metody nám tedy popisuje zákazníka, říká nám, kdo to je. Obvykle jich je více a můžou být 
jak interní, tak externí (písmeno "C" – Customer). 
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Mapují se ty procesy, které: 
 
 způsobují nadpráci zaměstnancům 
 mají nejvíce příležitostí na zlepšení 
 trvají kontinuálně 
 mají přímý vliv na zákazníka 
 způsobují nejvíce problémů 
 spotřebovávají nejvíce materiálu [18] 
 
Písmeno "O" – Output (výstup) – značí požadavky, které na nás zákazníci mají, 
jaké výstupy jim poskytujeme, eventuálně jaké výstupy jsou očekávány. Zde dochází velice 
často k poznání značného množství problémů v podobě našich odlišných představ o 
zákazníkovi a skutečných přání zákazníka. Proto je zde dobré použít další metodu, které se 
říká VOC (Voice of Customer) nebo CTQ (Critical to Quality), jejíž cílem je právě vyjasnit 
jakousi schizofrenii mezi tím, co si my myslíme, že zákazník požaduje, a tím, co požaduje 
ve skutečnosti. V tomto kroku se nám začínají formulovat základní obrysy cílů projektu, 
které je v další části průběhu projektu potřeba rozvést do jasných ukazatelů umožňujících 
nasměrovat projekt a správně na závěr vyhodnotit. 
 
Písmeno "P" – Process (proces) – navádí nás k výčtu jednotlivých procesů nebo 
procesních kroků, které naplňují jednotlivé očekávané výstupy zacíleny pro zákazníka. V 
tomto kroku je potřeba si uvědomit, jaké jsou výstupy z těchto procesů a zda tyto procesy 
vůbec poskytují potřebné výstupy. V této části tedy předběžně definujeme procesy, kterými 
se budeme zabývat a které bychom měli zlepšovat. 
 
Písmeno "I" – Input (vstup) – ptá se nás na to, jaké potřebujeme získat vstupy k 
tomu, abychom dokázali zajistit požadované výstupy. Tedy co všechno potřebujeme získat 
k uspokojení zákazníka. Mohou to být lidské zdroje, technologie, know-how nebo materiál. 
Zde bychom měli dostat odpověď, jaké vstupy ovlivňují naše procesy a především jejich 
efektivitu a jaké vstupy ovlivňují naše výstupy. Jednou z možných cest, kterou se může náš 
projekt ubírat, je ovlivňovat spokojenost zákazníka, náklady a čas prostřednictvím těchto 
vstupů. 
 
Písmeno "S" – Supplier (dodavatel) – říká nám, odkud se berou potřebné zdroje, 
kdo je ovlivňuje a kdo je naším dodavatelem. Dostaneme zde například odpověď na otázku, 
kdo by měl být součástí projektového týmu nebo jaká mohou být omezení a rizika pro 
cílený úspěch projektu. Použití tohoto nástroje nám umožní přehledně si utřídit myšlenky a 
správně definovat projektové zadání. [12] 
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Obrázek 3: Mapa nástroje Sipoc [18] 
 
 
1.6.4 Process robustness tool 
 
Tento nástroj je součásti interních směrnic firmy Otis a.s. Vychází z modelu CMMI. 
Tento model je majetkem Software Engineering Institute (SEI) při Carnegie Mellon 
University v Pittsburghu. Poprvé byl zveřejněn v roce 1991 jako Capability Maturity Model 
Integration (CMMI). Zpočátku šlo o model ohodnocující vyspělost procesů pro vývoj 
softwaru a jeho myšlenkou byla víra ve fakt, že dokonalejší (či vyspělejší) vývojové 
procesy znamenají kvalitnější software. V současné době je CMM brán za široce rozšířený 
standard pro měření vyspělosti všech druhů procesů v organizaci. K rozšíření CMM 
napomohla i soustava snadno uchopitelných stupňů rozvoje procesů, která se stala věcným 
vodítkem pro mapování rozvojového stadia. Jedná se o šest hierarchických stupňů, kdy 
každý vyšší stupeň znamená větší schopnost dosažení odpovídající kvality či přidané 
hodnoty produktu nebo služby (pomocí procesu), viz tabulka 1. 
Uvedené stupně vyspělosti zaznamenaly za dobu svého působení radikální posun. 
V uvedeném pořadí nejsou zatím příliš rozšířené. Je to dáno tím, že mezi odbornou 
veřejností je znám především starší, původní model pocházející z devadesátých let ve 
dvacátém století. Vzhledem k tomu, že i řízení procesů se od té doby značně rozvinulo, 
můžeme jen přivítat důraz na některé prvky značící vyspělost procesů. Stupnice se důsledně 
zaměřuje především na to, zda jsou požadované funkce skutečně v realitě vykonávány a jak 
kvalitně jsou vykonávány. Za zmínku stojí zejména přechod mezi stupněm 2 a 3. Zde je 
kladen důraz především na fyzické řízení procesu, stránka formalizační je uvedena až ve 
vyšším stupni. Také zde upozorňujeme na rozdíl oproti původnímu pojetí modelu, kdy v 
odstupňování byla definice procesu hodnocena nižším stupněm než řízení. Logicky to tedy 
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znamenalo, že aby proces mohl být řízen, musel být nejprve definován podle jednotné 
organizační metodiky v daném podniku. Ovšem praktické zkušenosti v ITSM dokazují, že 
přílišné zaměření se na definování procesů napříč organizací nijak nenapomáhá jejich 
řízení, naopak může zpomalovat jejich cílený rozvoj. [14] 
 
Tabulka 1: Vyspělost procesu [14] 
 
Stupeň 
rozvoje 
Vyspělost procesu 
0. Nekompletní proces (Incomplete) – takto označený proces buď zcela chybí, nebo 
je prováděn jen částečně. Rovněž účel existence procesu není nijak uspokojivě 
specifikován. 
1. Vykonávaný proces (Performed) – proces na této úrovni má již definován účel 
své existence a své místo v celé procesní oblasti podniku. Podporuje nebo 
umožňuje výkon aktivit směřujících ke směřovaným výstupům a používá k tomu 
identifikovatelné vstupy. 
2. Řízený proces (Managed) – jde o proces, který je vykonáván a zároveň je 
plánován a řízen v souladu se stanovenými požadavky a zvyklostmi podniku 
(často užívaným označením pro tuto oblast jsou „politiky“). Řízení procesu 
zahrnuje kromě jeho plánování také provozní monitorování, kontrolování a 
vyhodnocování výsledků všech kontrol. Proces je také blíže neurčeným 
způsobem popsán. 
3. Formalizovaný proces (Defined) – řízený proces, který je sestaven dle jednotné 
metodiky používané v podniku pro tyto účely. Jde o synchronizaci procesů 
v podniku dle předem definovaných konvencí. Procesy tak mohou být řízeny 
mezi sebou v souladu se stanovenými politikami jakosti. 
4. Měřitelně řízený proces (Quantitatively Managed) – takto vyspělý proces splňuje 
podmínky definované v předchozím stupni. Zároveň je k jeho kontrole využíváno 
kvantitativních analytických technik. Pro měření kvality procesu jsou definovány 
měřitelné cíle, které jsou zároveň používány k řízení výkonu procesů. 
5. Optimalizovaný proces (Optimizing) – nejvyšší stupeň vyspělosti procesů 
zahrnuje měřitelně řízené procesy, které jsou zároveň měněny a rozvíjeny tak, 
aby umožňovaly plnění současných i plánovaných obchodních cílů podniku. 
 
 
1.6.5 Matice zralosti a dopadu 
 
Diagram zralosti a dopadu má za úkol posuzovat dvě důležitá kritéria vytipovaných 
procesů popřípadě jednoho vybraného procesu. Jedná se o kvalitu procesu, která posuzuje 
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do jaké míry je vybraný proces zralý, a dopad procesu na dosažení obchodních cílů 
v podniku.  
Na obrázku 4 je zobrazena obecná podoba popisovaného diagramu. 
 
 
Obrázek 4: Matice zralosti a dopadu [9] 
 
Z hlediska hodnocení dopadu nebo-li důležitosti procesu na každého zákazníka  
a obchodní cíle lze definovat stupnici od 1 do 5, která definuje závažnost dopadu: 
 
1) Proces s nízkým dopadem – selhání procesu si vyžádá minimální škodu, žádný 
dopad na zákazníka, 
 
2) Významný proces – selhání procesu si vyžádá značné úsilí, aby byl vyřešen,  
na zákazníka má minimální dopad, 
 
3) Důležitý proces – selhání procesu si vyžádá značné úsilí, na zákazníka má minimální 
dopad, 
 
4) Velmi důležitý proces – selhání procesu způsobí značný problém ve firmě, menší 
problém zákazníkovi, 
 
5) Kritický proces – selhání procesu způsobí zákazníkovi závažný problém. 
 
Kvalitu procesu lze hodnotit podle toho jak je daný proces opakovatelný, efektivní  
a účinný (stupnice od 0 do 2). Celkové hodnocení kvality je pak dáno součtem tří 
hodnocení (stupnice od 0 do 6). Jednotlivé možnosti hodnocení jsou uvedeny v 
následujícím seznamu: 
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Opakovatelný 
2 – práce je prováděná pokaždé stejně každým pracovníkem a dává stejné výsledky 
1 – proces přináší stálé výsledky, ale metoda se liší podle pracovníků, nebo je stálosti 
dosahováno tříděním pracovníků 
0 – výsledky jsou neshodné 
 
Efektivní 
2 – práce splňuje zákazníkova očekávání, je stále bezchybná a včasná 
1 – práce uspokojuje některá přání zákazníků, ale ne vždy a všechna 
0 – alespoň někteří zákazníci jsou s procesem nespokojení 
 
Účinný 
2 – v tomto procesu není kde omezit plýtvání 
1 – v procesu dochází k nějakému plýtvání 
0 – proces se vyznačuje velkými příležitostmi k omezení plýtvání [9] 
 
1.6.6 Brainstorming 
 
Brainstorming („bouření mozků“) je pokládán za techniku týmové práce, jejímž 
cílem je soustředění maxima nápadů, myšlenek k danému problému. Jednotliví členové 
týmu mají příležitost vyjádřit se k projednávanému problému, vzájemně se doplňovat, 
vyslovovat jakékoliv myšlenky (i „kacířské“), a tím obohatit základnu potřebných 
informací slovního charakteru. Zachycuje proces bohatý na nápady a zároveň oproštěný od 
jakékoliv nepatřičné kritiky. To umožňuje všem zúčastněným zapojit se a vyjádřit své 
názory k danému problému z pozice hledání nových nápadů a myšlenek. Je-li proces dobře 
řízen, může být výsledek vysoce efektivní. Způsob, jak odbourat psychické zábrany, 
uvolnit uzdu tvořivosti a vyloučit negativní postoje, lze najít právě v této technice. 
Základními pravidly brainstormingu jsou: 
 podněcování a rozvíjení nápadů, 
 jednotlivci vystupují sami za sebe, 
 lze vyslovovat nereálné i kacířské myšlenky (žádný nápad není špatný), 
 skákání do řeči není prohřeškem, 
 kritika se nepřipouští, 
 cílem je soustředění maxima nápadů, z nichž je poté možno vybírat. 
 
Metodika brainstormingu: 
 definování problému, 
 sestavení týmu (zde hraje významnou roli optimální počet členů v týmu – je-li 
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nízký, chybí často asociativní potenciál; je-li vysoký, hrozí riziko vzniku rozporů  
a následné nedohody), 
 seznámení moderátora týmu s problémem a pravidly, 
 navození tvůrčí atmosféry (odpovědnost přebírá moderátor, který problém uvede, 
dává impulsy ke komunikaci a k rozvíjení nápadů, hlídá směr diskuse), 
 shromažďování nápadů (je nutno zvolit způsob zaznamenávání – audiozáznam, 
flipchart, fólie, …), 
 objasňování nápadů (je nezbytné ke kolektivnímu pochopení prezentovaných 
myšlenek  
a k vysvětlení nejasností), 
 vypracování přehledu nápadů ve strukturované podobě (např. co lze okamžitě 
realizovat  
a co nelze). 
 
Doporučená doba trvání se pohybuje okolo dvaceti minut až jedné hodiny 
maximálně v závislosti na projednávaném problému. Praxe brainstormingu ukazuje, že není 
dobré ukončit diskusi hned poté, co ustává aktivita většiny členů týmu, proto moderátor by 
se v tomto případě měl pokusit o oživení skončené diskuse. Druhá vlna bývá zpravidla 
intenzivnější, neboť se v ní projevují důsledky synergického efektu vyvolaného pomocí 
předešlé diskuse. Brainstorming se používá v případech, kdy chce tým identifikovat 
zdrojové příčiny nebo hledá řešení určitého problému. Účelem této metody je sestavit co 
nejvíce hledisek a názorů do mozaiky budoucího řešení, které vzejde z této procedury. 
Spolu také s brainwritingem rozvíjí analytické myšlení spolu s kreativitou, neboť účastníci 
pracují podvědomě. Úkolem moderátora je rychle a efektivně formulovat poznámka 
podněcovat účastníky k cílené diskusi. Strukturovaný brainstorming vyžaduje postupné 
zapojení všech členů týmu, tradiční přístup ponechává iniciativu především na aktivních 
členech skupiny. Na dané téma jsou generovány různé náměty, které jsou vytvářeny více 
logicky než s přihlédnutím k úrovni kvality odpovědí. Nekritizují se nápady, výstupem je 
jejich dostatečný počet a jejich priority lze stanovit dalšími nástroji (např. pomocí Paretova 
diagramu atd.). [5] 
1.6.7 Týmová práce 
 
Projekty provádí týmy lidí, které se běžně shromažďují specificky za účelem 
projektu. Element kompetence ,,Týmové práce´´ v sobě zahrnuje řízení a vedení při 
vytváření týmu, fungování v týmech a skupinovou akci. Týmy jsou skupiny lidí, kteří 
pracují společně s cílem dosáhnout stanoveného cíle. 
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Možné procesní kroky: 
 
1)  Formování - vytvoření společného vnímání záměru, spolunáležitosti a závazku, 
2)  Konflikty a polarizace - přiřazování rolí, odpovědností a úkolů z důvodu lepšího řízení,    
      rozhodování a řešení konfliktů, 
3)  Normování - otevřenost ve vztahu ke způsobům spolupráce členů týmu, 
4)  Výkon - vytvoření vzájemných závislosti za účelem dosažení výjimečných výsledků, 
5) Při ukončení projektu předání výstupu a dodávek projektu liniové organizaci a 
rozpuštění      
      týmu, 
6)  Dokumentování získávaných poznatků a užití těchto poznatků v budoucích projektech. 
[1] 
 
Přednosti týmové práce: 
 
 pohled na problém různorodými odborníky umožní mnohostranné posouzení 
problému, 
 problém lze vyřešit efektivněji (synergický efekt, který násobí znalosti jednotlivců a 
vede ke snížení rizika i k úspoře času), 
 posiluje mezilidské vztahy a loajalitu, 
 zvyšuje způsobilost pracovníků tím, že jim zprostředkovává nové poznatky a nabité 
zkušenosti, 
 evokuje uplatnění dosud nevyužitých schopnosti, 
 učí vést diskuse, 
 je vynikajícím motivačním nástrojem k projevení ochoty vzájemné spolupráce i 
loajality k organizaci (uspokojuje potřebu sounáležitosti, uznání i seberealizace). [5] 
 
1.6.8 8D report 
 
Jeden z nástrojů kvality je také 8D report, někdy nazýván i Global 8D Report. 
Formulář 8D Report je nástrojem komplexního řešení problémů významnějšího rozsahu, 
tedy problémů, jejichž řešení zpravidla nebývá v silách jednotlivce a jejichž řešení 
vyžaduje více času a případně i investic. 
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Disciplína první - týmový přístup 
 
Pokud jednotlivec není schopen vyřešit problém rychle, pak je třeba vytvořit malou 
skupinu lidí s dobrou znalostí procesů / výrobků, s přiděleným časem, pravomocí a 
dovednostmi vyřešit problém a implementovat nápravné opatření pro daný problém. Poté je 
nutné rozdělit si v týmu role (vedoucí týmu, členové, zapisovatel,…). Pak zaznamenat 
členy týmu a objasnit jejich cíle, role a zodpovědnosti. Podmínky za kterých by měl tým 
vzniknout jsou následující, prakticky nejdůležitější pro vznik týmu je rozhodnutí 
managementu, který poskytuje pro řešení daného problému jak lidské, tak i jiné zdroje. V 
ideálním případě je tým tvořen i členem managementu (na vhodné úrovni) - někdy je tato 
role označována jako Team Sponsor. Nemůže být očekáváno, že některé problémy budou 
vyřešeny snadno a proto zejména management by si měl uvědomit svoji důležitou roli v 
poskytování zdrojů (lidských i jiných), které jsou bohužel prakticky vždy omezené. 
 
Disciplína druhá - popis problému 
 
V druhém kroku je potřeba kompletně popsat problém, ne pouze jeho projevy. 
Doporučuje se klást si otázky typu Proč... a odpovídat si na otázku čeho se problém týká a 
čeho už ne (otázky typu IS / IS NOT). Fáze definování problémů je kritická pro definování 
kořenové příčiny problému. 
 
Disciplína třetí - izolace problému 
 
Dalšími kroky je zavedení, monitorování a dokumentace opatření vedoucí k 
izolování problému od zákazníka až do zavedení trvalého nápravného opatření. Příkladem 
může být například vytřídění neshodných výrobků u vašeho zákazníka, aby se na jeho 
výrobní linky dostávaly pouze shodné výrobky produktu. Jiným příkladem může být i 
okamžitá náhrada neshodných výrobků shodnými. 
 
Disciplína čtvrtá - najít kořenovou příčinu 
 
Cílem je identifikovat všechny možné druhy příčin vzniku problému. Jedním z 
nástrojů identifikace možných příčin je i diagram příčin a následku, který se jinak nazývá 
Ishikawův diagram. Důležitou součástí tohoto kroku je ověření toho, že byla opravdu 
odhalena skutečná kořenová příčina, což by měla potvrdit vhodná analýza dat. 
 
Disciplína pátá - volba a ověření trvalého nápravného opatření 
 
Výsledkem této páté fáze řešení problému by měla být volba nejlepšího nápravného 
opatření problému. Po volbě by mělo být ověřeno, že nápravné opatření problém eliminuje. 
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Disciplína šestá - zavedení trvalého nápravného opatření 
Definovat, zavést a monitorovat trvalé nápravné opatření, které bude eliminovat 
problém. 
 
Disciplína sedmá - zabránit opětovnému výskytu problému 
 
Cílem této fáze je zabránění opětovnému výskytu řešeného problému i 
potenciálních problémů podobných nebo souvisejících. V této fázi je důležité analyzovat, 
případně i změnit stávající procesy, metody, konstrukci, předpisovou dokumentaci, systémy 
managementu  
a výrobní systémy. 
 
Disciplína osmá - komunikace, potom poděkování týmu 
 
Komunikovat, sdílet výsledky práce týmu s ostatními. Důležité je poznání přispění 
jednotlivců i celého týmu a poskytnutých zdrojů a investic. 
 
Výše popsaný model zdokonaleného přístupu ke zlepšování kvality odráží 
nejnovější trendy v oblasti zlepšování kvality a je rozpracováním dílčích kroků obecné 
metodologie neustálého zlepšování procesu. Model je doplněn o metody a nástroje a jejich 
případné kombinace, které byly využity v dílčích krocích při řešení daného problému. 
Model tak poskytuje návod, jak řešit definovaný problém, jaké metody či nástroje je 
vhodné použít, co je potřeba vzít v úvahu a co nesmí v průběhu projektu zlepšování kvality 
řešitelský tým vynechat. [10] 
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Obrázek 5: Procesní mapa 8D reportu [8] 
  
 
1.6.9 Ishikawův diagram 
 
Ishikawův diagram je jednoduchým nástrojem, který napomáhá nalezení příčin. 
Tento diagram příčin a následku, který je založen na postupném zaznamenávání logických 
vazeb mezi následkem a příčinami. Grafické znázornění Ishikawova diagramu nebo také 
rybí kosti, jak se mu přezdívá, můžeme vidět na obrázku níže. 
 
 
Obrázek 6: Ishikawův diagram [15] 
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Diagram nástroj lze zpracovat podle následujícího postupu: 
 
1) Nejprve je definován následek - zpravidla se zavádí měrné jednotky, aby bylo 
možné porovnávat stupeň zlepšení po přijetí opatření. 
 
2) Hledání hlavní příčiny - s týmem se pokoušíme nalézt příčiny, které ovlivňují 
následek 
z různých hledisek. Hlavními faktory při průmyslové výrobě zpravidla jsou 
„pracovní síla - materiál - výrobní postup - stroj - pro­středí - informace“. 
 
3) Hledání další příčiny, které vyplynou z rozboru hlavních příčin. Je nutné si klást 
otázky: Proč? Jak? a odpovědi zaznamenávat do diagramu ve formě dalších 
„větviček“ či „kostiček“. 
 
4) Bod 3) opakujte až do vyčerpání všech možností (platí zde pravidlo, že je-li 
diagram příliš jednoduchý, nebyly příčiny patřičně prošetřeny do důsledků). 
 
5) Z jednotlivých příčin se určí příčiny nejvýznamnější (např. pomocí Paretovy 
analýzy nebo bodové metody). 
 
6) Na základě vybraných příčin se přistupuje k jejich nápravě, specifikují se nápravná 
opatření. 
 
Členění příčin, vytvářejících střední a malé kosti 
 
 Materials: suroviny, zdroje, energie, polotovary, druhy dodávek, dokumenty, 
informační zdroje 
 Machines: stroje, zařízení, výrobní linky, dopravní zařízení, sklady, komunikační 
prostředky, informační technologie 
 Methods: technologické / výrobní / servisní procesy a postupy, automatizace, 
ovládání 
 Measurements: přístroje a postupy pro získávání, vyhodnocení a analýzu 
kvantitativních údajů, normy, standardy, předpisy 
 Management: organizační a řídící struktury, informační zabezpečení, potřeby 
zákazníků, vedení týmů, finance, náklady, ceny, zisky 
 Manpower: přijímání pracovníků, kvalifikace, zodpovědnost, výcvik, školení 
zaměstnanců 
 Environment: vlivy z okolí, ekologické požadavky, ostatní nezařazené příčiny 
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Diagram graficky ilustruje všechny faktory obsažené v daném problému. V rámci 
zápisu lze problém efektivně ozřejmit a studovat, přesnost závěru potom spočívá na 
jednotlivci či týmu, který diagram zpracovává. Z tohoto důvodu je důležité, aby se při 
přípravě diagramu vzaly v potaz úvahy všech zainteresovaných zaměstnanců. 
Přínosy diagramu pro zlepšování procesů lze potom stručně shrnout následovně: 
 
 Umožňuje odhalit všechny variabilní faktory, které nejsou pro jednotlivce často 
zřejmé. 
 Usnadňuje plánování nápravného opatření. [15] 
 
1.6.10 Akční plán 
 
Akční plán je rozpis dílčích úkolů nutných pro implementaci nalezeného 
nápravného opatření. Definuje co se musí udělat, kdo za to nese odpovědnost, termín do 
kdy je třeba úkol splnit a často obsahuje také procentuální vyjádření stavu plnění a status. 
 
Stanovování úkolů je zdánlivě banální záležitost. Stačí pracovníkovi říct, co má udělat, 
případně mu složitější úkol vysvětlit. V praxi se často setkáváme s chybami, které mohou 
výrazně snížit kvalitu zadané práce: 
 
 Úkol je nejasný, chybí přesně stanovený cíl, 
 Úkol je z hlediska možností pracovníka nesplnitelný nebo těžce splnitelný, 
 Úkol je pro pracovníka příliš snadný, pracovník by mohl udělat mnohem víc, úkol 
nerozvíjí potenciál pracovníka, 
 Pracovník pochopí úkol jinak – nesprávně, 
 Úkol nemotivuje. 
 
Při zadávání úkolů je třeba dbát jistých parametrů, které jsou vystiženy anglickou zkratkou 
„SMART“ (chytrý). Jednotlivá písmena vyjadřují atributy stanoveného cíle. 
 
Specifikace – znamená, že úkol musí být stanoven jednoznačně. Jednoduché specifické síle 
vyvolávají vyšší výkonnost než cíle obecné. 
 
 Člověk, který dostane konkrétní úkol – „sežeňte alespoň 10 zakázek“ nebo 
„vybagrujte to až po obrubník“ se bude snažit více, než při vágním pokynu 
„sežeňte co nejvíce zakázek“, snažte se vyhloubit co nejvíc“ nebo „dělejte, jak 
nejlépe umíte“. 
 S určením úkolů však někdy bývá potíž – pokud je třeba splnit úkol, který se 
obtížně kvantifikuje, dává manažer raději pracovníkovi úkol nepřesný. 
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Měřitelnost – úkol dosáhnout podstatného zvýšení exportu je těžko měřitelný. 
 
 Zato velmi snadno posoudíme, zda byl splněn úkol zvýšit export o 15%. Stejně 
tak špatně lze měřit zlepšení spolupráce na pracovišti. 
 Ale úkol připravit poradu nebo měsíčně informovat spolupracovníky o dění 
v oddělení měřitelný je – porada buď v termínu proběhla nebo nikoliv. 
 Cíl bez měření je jako dieta bez měření váhy.  
 
Akceptování  - znamená vzájemné odsouhlasení úkolu vedoucím i podřízeným. 
 
 Podřízený má možnost projevit svou (byť i domnělou) nezpůsobilost pro daný 
úkol, obavu z náročnosti úkolu a vyžádat si pomoc vedoucího v určitých věcech. 
 Může se projevit nesprávné pochopení úkolu pracovníkem. Ten také může 
vyjádřit své výhrady vůči některým stránkám úkolu nebo vůči úkolu celému. 
Podřízený totiž může znát problém lépe než jeho vedoucí (geolog jistě zná 
geologické podmínky stavby lépe než jeho nadřízený stavař a dokáže mu 
vysvětlit, že v daných podmínkách určitou technologii nelze použít). 
 Akceptování předpokládá aktivní účast pracovníků na ukládání úkolu, která 
silně motivuje.  
 
Reálnost – sklon k dávání nereálných úkolů mají nadměrní optimisté nebo nekompetentní 
manažeři.  
 
 Jiní manažeři se domnívají, že nasazením příliš vysoké laťky své pracovníky 
vyburcují k maximálnímu úsilí. 
 Výsledek bývá opačný – pracovníkům je jasná nesplnitelnost úkolu a jsou 
nemotivováni: „Co bychom se namáhali, stejně se to zvládnout nedá“. 
 Cíl musí být dosažitelný v realistickém termínu, který vychází z provozních 
podmínek a možností 
 
Termín – úkoly bez termínu připouštějí splnění v jakémkoliv termínu – třeba v roce 2010 
 
 Nežádoucí jsou rovněž úkoly příliš vzdálené. V pracovnících zůstává dojem, že 
na splnění je pořád dost času a odkládají je pod bezprostředním vlivem 
operativních úkolů. 
 V době, kdy se blíží termín, pak dochází ke šturmování a úkol je dokončen 
s řadou nedostatků, chybějících detailů, na které už nezbyl čas. V takových 
případech je dobré úkoly trasovat – stanovit několik dílčích termínů pro 
jednotlivé etapy plnění úkolů. [9] 
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Obrázek 7: Procedura akčního plánu [9] 
 
1.6.11 Ganttův diagram 
 
Ganttův diagram (Gantt Chart) je prakticky synonymem pro grafické znázornění 
naplánované posloupnosti činností v čase, které se využívá při řízení projektů nebo také 
programů. Duchovním otcem tohoto nástroje je Henry Laurence Gantt. Ganttův diagram 
zobrazuje ve sloupcích (horizontálně) časové období, ve kterém se plánuje a podle délky 
plánovaného projektu se zobrazuje období v odpovídající podrobnosti (roky, měsíce, týdny, 
dny). V řádcích (vertikálně) se pak zobrazují dílčí aktivity (někdy nazývány jako úkoly) - 
tedy kroky, činnosti nebo podprojekty a to v takovém pořadí, které odpovídá jejich 
logickému sledu  
v plánovaném projektu a procesech. Délka trvání dané aktivity / jednotky je pak vztažena  
k časovému období. 
Využití Ganttova diagramu v praxi: Není přesně předepsáno, kdy a jak se Ganttův 
diagram má používat. Nejčastěji se používá pro plánování aktivit v rámci určitého projektu 
nebo při koordinaci projektů v rámci nějakého programu. V praxi se používá jednoduchá 
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forma Ganttova diagramu pouze pro grafické znázornění činností v rámci projektu v čase, 
kterou lze zrealizovat pomocí tabulky v jednoduchých kancelářských aplikacích, např. MS 
Project. Složitější formu Ganttova diagramu představuje zobrazení různých návazností 
(kapacitních, technologických, atd. )  mezi jednotlivými aktivitami. Tento způsob 
plánování aktivit vyplývá z metody kritické cesty zvané CPM. Pro toto zobrazení se 
obvykle používají některé z nástrojů pro podporu řízení projektů. 
Co se může objevit v řádcích Ganttova diagramu: činnosti, kroky, projekty, subprojekty 
Co může objevit ve sloupcích Ganttova diagramu: roky. měsíce, týdny, dny, (hodiny) [13] 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 
 
V úvodu této kapitoly charakterizuji firmu Otis a.s. V další části se již budu detailně 
zabývat projektem Metro Londýn (Transport for London, dále jen TfL), jenž je hlavním 
předmětem mé analýzy. Projekt TfL je dle interních směrnic firmy Otis a.s. řazen do 
kategorie tzv. Major projektů. Major projekt se liší od běžné zakázky svou specifičností 
především v realizačním procesu a z hlediska technického zpracování. V kapitole 2.2 
pomocí vývojového diagramu charakterizuji Major projekt obecně. Poté se budu zabývat 
již konkrétním projektem TfL. 
 
2.1 Představení subjektu OTIS a.s. divize Escalators 
2.1.1 Koncern UTC / OTIS 
 
Nadnárodní společnost United Technologies Corporation (UTC) reprezentují 
světoznámé firmy jako Carrier, Hamilton Sundstrand, Sikorsky, Otis, Pratt&Whitney , 
UTC Fire&Security Systems a UTC Power. Výrobky UTC nalezneme v oblastech 
vybavení budov, leteckém a kosmickém průmyslu, přepravě lidí, bezpečnostních a 
protipožárních systémech, výzkumu a vývoji moderních technologií a ostatních odvětvích 
průmyslu. UTC byla v roce 1975 přejmenována z tehdejší United Aircraft Corporation, aby 
lépe odrážela nový trend ve svých produktech a aktivitách. Otis je nejstarší divizí UTC. 
Roku 1853 Elisha Graves Otis založil první továrnu na výrobu výtahů, roku 1900 na 
světové výstavě v Paříži představuje svůj první eskalátor, který je zobrazen na obrázku 8. 
Otis je světově největší výrobce výtahů, eskalátorů, pohyblivých chodníků a 
dalších vertikálních dopravních systémů. Pro architekty, smluvní partnery, developery a 
vlastníky domů je Otis světově přední představitel pro dopravní systémy budov. 
V současné době Otis zaměstnává průměrně 64 000 lidí, z toho 55 000 mimo Spojené státy. 
Instalováno je více než 2,2 milionů výtahů a 130 000 kusů eskalátorů po celém světě. Více 
než 1,6 miliónu výtahů a eskalátorů je servisováno Otisem po celém světě. Produkty jsou 
nabízeny ve více než 200 zemích a teritoriích. Hlavní výrobní závody jsou v Americe, 
Evropě a Asii. Ústředí společnosti sídlí ve Farmingtonu ve státě Connecticut v USA. 
 
Obrázek 8: První eskalátor Otis představený v Paříži v roce 1900 [9] 
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Otis je rozčleněn do světových regionálních uskupení (oblastí) v jejichž čele stojí 
presidenti, ti řídí jednotlivá obchodní zastoupení reprezentující Otis v jednotlivých zemích 
regionu. Výrobní provozy jsou řízeny řediteli, kteří podléhají vice-presidentovi pro výrobu  
a logistiku. Samostatná obchodní zastoupení si zřizují nebo pronajímají servisní organizace, 
které zajišťují instalace nových zařízení, modernizace, záruční a pozáruční servis. 
Obchodní regionální zastoupení jsou partnery konečným zákazníkům při výběru produktu, 
účastní se výběrových řízení na dodávky komplexních řešení vertikální a horizontální 
dopravy. Jednotlivé produkty pak objednávají ve výrobních závodech spadajících do 
regionálního uskupení.  
Poslání společnosti Otis je následující: 
„Poskytovat vysokou kvalitu výrobků a služeb za konkurenceschopných nákladů a dodacích 
lhůt na trhu s eskalátory a pojízdnými chodníky.“ 
Vize společnosti Otis je následující: 
„Být celosvětově jedničkou v poskytování služeb zákazníkům mezi všemi společnostmi, 
nejen mezi společnostmi výtahového průmyslu.“ 
Firemní hodnoty společnosti Otis jsou následující: 
 Lidé – jedna z nejdůležitějších hodnot společnosti Otis je bezpečný návrat 
zaměstnance domů každý pracovní den. 
 Bezpečnost – milióny lidí z celého světa denně používají Otis eskalátory bez 
myšlenky na bezpečnost. Pro naši společnost je bezpečnost úspěchem a považujeme 
bezpečnou cestu za jedinou cestu. 
 Kvalita – více než 150 let je kvalita považována za nejdůležitější jméno 
v průmyslu. 
 Integrita – vždy musíme provádět správné věci, řídit se předpisy a smyslem 
zákona. Vyhráváme loajalitu našich zákazníků díky etice a čestnosti. 
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Obrázek 9: Tržby společností koncernu UTC v roce 2012 (v miliardách USD) [9] 
2.1.2 Divize Escalators společnosti OTIS a.s.  
 
Společnost Otis a.s. divize Escalators byla založena v roce 2000 jako dceřiná 
společnost firmy OTIS International Holdings GmbH a je nejmodernějším výrobním 
závodem společnosti Otis. Ve společnosti je zaveden a uplatňován systém řízení kvality, 
životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s normami EN ISO 
9001:2000, EN ISO 14 001:2004 a OHSAS 18001:2007.  
Společnost Otis a.s. divize Escalators se zabývá návrhem, vývojem a výrobou eskalátorů  
a pohyblivých chodníků. Mezi další služby patří kompletní nebo částečné modernizace, 
generální opravy vyráběných produktů a prodej náhradních dílů. 
 
Eskalátory a pohyblivé chodníky se vyrábějí ve dvou základních provedeních: 
 tzv. těžké: NPE (schody), NPT (chodníky), 
 tzv. komerční: NCE (schody), NCT (chodníky). 
  
Produkty typu NPE (schody) a NPT (chodníky) jsou určeny pro velmi 
frekventovanou přepravu osob, jako je metro, letiště, podzemní garáže, dopravní systémy 
vlakových  a autobusových nádraží a to ve venkovních i vnitřních provedeních. Produkty 
typu NCE (schody) a NCT (chodníky) jsou určeny pro méně náročné aplikace zejména 
v hotelích, nákupních střediscích, úřadech, veřejných budovách a centrech výstavišť.  
Výrobky typu NCE a NCT nabízejí zákazníkům velké množství variant a to 
zejména ve vzhledu produktu, aby konečná podoba vhodně zapadala do koncepce 
architekta a projektanta dané budovy. Těžká provedení NPE a NPT jsou daná standardně 
v šířce a sklonu základní konstrukce. Ostatní vybavení je vyžadováno zákazníkem tak, aby 
splňovalo nejrůznější odlišnosti v bezpečnosti provozu, vnějších klimatických podmínek a 
vzhledovým požadavkům konečného uživatele.  
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Generální opravy a modernizace se provádějí na základě objednávky zákazníka, 
někdy se jedná o výměnu opotřebovaných komponent nebo o kompletní dodávku celého 
produktu, ovšem bez základní nosné konstrukce. V obou případech se jedná o výrobu 
nových dílců a sestav, jejich před-montáž a odeslání k zákazníkovi. Vlastní práce na takto 
rekonstruované jednotce je prováděna regionální servisní organizací Otis.  
 
Náhradní díly jsou vyráběny a distribuovány na základě objednání zákazníka. 
V současnosti je držen sklad nejvíce obrátkových a provozu eskalátoru či chodníku 
nejkritičtějších dílců. To umožní doručení dílce konečnému zákazníkovi do 24 hodin a 
zamezení škodám v odstávce  na sebe často navazujících dopravních systémů. 
 
 
Obrázek 10: Areál divize Escalators OTIS a.s. v Břeclavi [9] 
 
2.2 Major projekt 
 
Na obrázku 12 je zobrazeno schéma obecného modelu Major projektu, který je ve 
firmě pro tento druh projektů běžně užíván. Na schématu lze vidět čtyři základní fáze, jenž 
jsou součástí obecného Major projektu. Mezi tyto fáze patří tendrová, plánovací, realizační  
a hodnotící. Nejdůležitější fází je v pořadí třetí fáze – realizační. Touto fázi se budu zabývat 
v kapitole č. 2.4.2. 
 
2.3 TfL projekt 
 
Jak jsem již uvedl v úvodu, předmětem této diplomové práce je řízení kvality pro 
projekt TfL. Projekt je řazen do kategorie Major projektů, které jsem definoval v předchozí 
kapitole. Projekt kategorie Major doposud nebyl v břeclavské pobočce řešen. Po dokončení 
této zakázky budou následovat další projekty kategorie Major a to především výstavba 
eskalátoru v metrech ve Stockholmu, Paříži a Berlíně. 
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Projekt TfL vznikl na objednávku od společnosti Transport for London, který je 
koncovým zákazníkem zakázky. Tato společnost je veřejnou firmou, která je financována 
z rozpočtu města Londýn, proto se jedná o zakázku veřejnou. Zprostředkovatel této 
zakázky je obchodní zastoupení firmy Otis ve Velké Británii a to Otis UK. Tato pobočka 
realizuje montážní činnost výstavbu produktu a poté služby spojené s údržbou. Břeclavská 
pobočka Otis má na starosti proces výrobní.  
Projekt byl spuštěn na začátku roku 2013 a podle harmonogramu by měl být 
dokončen v roce 2018. Projekt je koncipován na dodání 107 eskalátorů typu NPE. Jak už 
jsem uvedl výše, nejedná se o běžný standardní produkt, ale o vysoce specializovaný 
produkt především v otázce technického řešení. Během roku 2013 byla dodána pilotní 
verze jednotky. Jedna jednotka je tvořena jedním eskalátorem. Pilotní jednotka projektu 
byla zákazníkem převzata a po ní následovali další tři jednotky. V období 2014 až 2018 
bude do londýnského metra dodáno zbylých 103 jednotek zakázky.  
Projektový tým 
 
Projekt je řízen pomocí klasické funkcionální organizační struktury. Tato struktura 
má čtyři úrovní řízení. Na nejvyšší úrovni projektu je výrobní ředitel, který má pod sebou 
vedoucího celého TfL projektu. Vedoucí projektu řídí jednotlivé manažery zodpovídající za 
plánování, realizaci výrobních operací, řízení kvality, komunikaci se zákazníkem a 
financování projektu. Od třetí úrovně je projekt veden manažerem operací, který řídí tři 
týmy a kontrolora dokumentací. Každý tým zodpovídá za svůj úsek a je přímo zodpovědný 
manažerovi operací. 
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Obrázek 11: Organizační struktura projektu TfL [9] 
 
 
 
 
 42 
 
 
 
Obrázek 12: Obecný model Major projektu ve firmě Otis a.s. [9] 
1.FÁZE - TENDROVÁ
- dodržování kontrolního seznamu
- tvorba kompletní zadávací dokumentace  
- odeslání zadávací dokumentace 
- ohodnocení výsledků tendru 
MAJOR 
PROJEKT
2.FÁZE - PLÁNOVACÍ
- ustanovení projektového manažera a týmu
- definice rozsahu/doručení dat (základní údaje o projektu)
- vytvoření podrobného plánu pro základní jednotku v MS Project
- vytvoření plánu pro všechny jednotky v MS Project
- zdrojová analýza
- plánování zdrojů / schválení plánu zdrojů
- definice (podrobně) specifických požadavků
- tvorba tabulky specifických požadavků
(rozdíly v porovnání se standardními procesy)
- vytovření procesní mapy projektu
- tvorba kompletní dokumentace
3.FÁZE - REALIZAČNÍ
- řízení projektového týmu projektu
- implementace specifických požadavků
- implementace nových procesů / procedur
- implementace kompletní projektové dokumentace
- korekce na základě relevantních zkušeností
4.FÁZE - HODNOTÍCÍ
- ohodnocení projektu
- ponaučení z projektu
- realizace nápravných opatření na základě získaných zkušeností
- uzavření projektu
SPOKOJENÝ 
ZÁKAZNÍK
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2.4 Popis a procesní analýza mapy TfL projektu 
2.4.1 Rozdělení procesů podle druhu 
 
Nejdříve jsem provedl mapování procesu TfL projektu. Zanalyzoval jsem jednotlivé 
procesy, které jsem rozdělil do čtyř druhů. Druhy jsou v procesní mapě odlišeny barevně. 
Modře označené buňky značí realizační procesy, které jsou hlavní pro celý projekt. 
Růžovou barvou jsou označeny procesy, jenž firma Otis nechává outsorcovat jiným 
společnostem. Zde bych uvedl například firmu Dachser, která se stará o dodání materiálu 
přímo do výroby a expedici produktu.  Další důležitou firmou u níž si firma Otis a.s. 
nechává outsourcovat své služby je společnost Mechanical Desing. Tato slovenská firma 
poskytuje konstrukční služby.  
Všechny hlavní a podpůrné procesy jsou rozděleny na standardní a specifické pro 
projekt TfL. Rozdělení vzniklo na základě porovnání standardních procesů s požadavky 
kontraktu TfL. Po porovnání těchto požadavků se standardními procesy firmy bylo zjištěno, 
zda standardní proces plní požadavky kontraktu nebo ne. Na základě tohoto porovnání byly 
vytvořeny ,kontraktové“ procesy. Standardní procesy jsou označeny žlutě, specifické 
procesy jsou označeny zelenou barvou.  
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Obrázek 13: Přehled procesů TfL projektu [9] 
2.9.1
Legenda:
2.9 TfL projekt TfL Projekt - přehled procesů
Vstupy Průběh procesu
3.2.6 
NE objednávka ESC
Výstupy
2.9.1.2.
Specifikace jednotky
2.1.2.1
Technická příprava
2.3
Předvýroba
2. 4. 11
Finální montáž
3.2.17
Expedice
2. 2.1
Řízení materiálu
Realizační procesy
Převzetí hotového výrobku 
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2.4.2 Popis průběhu realizačního procesu  
 
Na obrázku 13 můžeme vidět detailní analýzu realizačního procesu. Prvním krokem 
realizačního procesu je obdržení požadavků na TfL projekt přímo od zákazníka. Zákazník 
je v našem případě obchodní zastoupení v Otis UK. Podle standardního postupu zákazník 
dodá   tzv. MOF (material order form) balíček, který představuje souhrn všech detailních 
požadavků ohledně designu zakázky. Ukázka tohoto dokumentu je k vidění v příloze H. 
Spolu s MOFem musí zákazník dodat také tzv. layout (konstrukční výkres) a potřebnou 
technickou dokumentaci. Výstupem této části procesu je uložení zakázky v systému 
PRODIS. Do tohoto systém je nahrán kompletní balíček MOF. 
V dalším kroku dochází ke specifikaci jednotky. Tento krok je velice důležitý a zde 
nastává hlavní úskalí celého procesu. V případě našeho projektu se nejedná o standardní, 
ale o vysoce specifickou zakázku s odlišnou technickou charakteristikou. Specifika tohoto 
kontraktu jsou ovlivňovány nejen univerzálním technickým řešení, ale i rozdílnými 
výrobními postupy, které jsou pro realizaci zakázky nezbytné. Hlavní vstup pro tento 
proces představuje MOF a výstupem z procesu je definování specifikace zakázky v podobě 
kusovníku. Jakmile je nadefinován kusovník se všemi požadavky, může být spuštěn proces 
technické přípravy výroby. Výstupem z procesu je zadání požadavku na nákup potřebných 
dílů ke kontraktu. Tento požadavek zaznamenán v systému PRODIS. Spolu s tímto 
požadavkem je v sytému také zaznamenán potřebný výrobní postup, jenž byl v procesu 
specifikace jednotky vytvořen. 
Jakmile je proces technické přípravy hotový, začne se dodávat materiál spolu 
s technickou dokumentaci do úseku předvýroby. Materiál je řízen dle požadavků 
v systému. Pokud je potřebný materiál a díly nakoupeny, tak proces vyústí do finální 
montáže.  
Z finální montáže jsou k hotovému eskalátoru vytvořeny instrukce pro 
bezproblémovou expedici. Požadavek s detailními údaji týkající se expedice je zaznamenán 
v systému E-BENCH. Pokud jsou všechny požadavky správně zaznačeny v systému, tak je 
produkt spolu s provozní dokumentací dodán zákazníkovi.  
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Obrázek 14: Průběh realizačního procesu [9] 
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2.5 Analýza specifických procesů pomocí metody SIPOC 
 
V předchozí kapitole jsem provedl procesní analýzu jednotlivých procesů projektu 
TfL. Výstupem této procesní analýzy je rozdělení všech procesů do čtyř základních skupin.  
 
 Specifické procesy pro kontrakt TfL  
 Realizační procesy  
 Standardní procesy 
 Outsorcované procesy 
 
Z procesní mapy vyplývá, že 11 procesů TfL projektu je specifických oproti běžné 
standardní výrobě. Uvedený seznam specifických procesů je zpracovává pomocí vícero 
oddělení. Ve své práci jsem se zabýval optimalizací procesů pro oddělení TfL Core team. 
Toto oddělení řídí procesy uvedené v tabulce 2. 
 
Tabulka 2: Procesy řízené pomocí Tfl Core team 
Kód procesu Název procesu 
2.9.1.1 Proces kontroly shody s požadavky  
2.9.1.2 Specifikace jednotky TFL  
2.9.1.6 Schválení výkresové dokumentace 
2.9.1.3 Neshody a připomínky od zákazníka 
2.9.1.9 Plánovací proces 
 
Vybraných pět procesů jsem podrobil analýze pomocí procesního nástroje Sipoc.  
V hlavičce tabulky 2 můžeme vidět jednotlivá písmena z názvu nástroje Sipoc:   
S (suppliers) – I (input) – P (proces) – O (output) - C (customer) 
  Pomocí tohoto nástroje získáme procesní pohled na problém. Důležitým kritériem 
v tabulce jsou způsoby měření vstupu a výstupu. Nejčastějším kritériem pro měření vstupu 
je úplnost procesu v době dodání. U výstupu se měřilo především úplnost dokumentace a 
správnost dat. V pravé části tabulky můžeme vidět hodnocení jednotlivých zaměstnanců. Ti 
měli za úkol ohodnotit na škále od 1 (nejnižší) do 10 (nejvyšší) velikost dopadu výstupu 
procesu na zákazníka. Zaměstnanci hodnotili pět zkoumaných procesů na základě svých 
odborných znalostí a zkušeností. Hodnotitelé také využili data z předchozích projektů, 
během kterých byly realizovány podobné nebo stejné procesy. Na hodnocení se podílelo 
celé oddělení, které zahrnuje celkem 8 zaměstnanců. Zaměstnanci jsou označeny písmeny 
A až F.  
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Tabulka 3: Procesní analýza pomocí nástroje Sipoc 
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2.6 Měření zralosti procesu 
 
V další části analýzy jsem  se zaměřil na získání dat pro změření zralosti procesu. 
Pro tuto analýzu jsem využil nástroj Process robustness tool, podle kterého jsem získal 
hodnoty pro  zralost jednotlivých procesů. Společnost Otis rozděluje své procesy a 
subprocesy podle dosaženého hodnocení do šesti úrovní zralosti. Každá úroveň je odlišena 
barvou - viz. tabulka 4. 
Tabulka 4: Legenda k nástroji Process Robustness Tool [9] 
Úroveň 
0 
 Úroveň 
1 
 Úroveň 
2 
 Úroveň 
3 
 Úroveň 
4 
 Úroveň 
5 
 
 
Ve firmě Otis je snahou každý proces postupně zlepšovat minimálně až do úrovně 
zralosti 4, která znamená, že proces je optimalizován. Avšak proces optimalizace je 
nekončící proces a proto je snaha zlepšovat procesy až do úrovně 5, která značí že proces je 
silný. Zlepšování procesu na úroveň 5 je jedním z kritérií pro možnost certifikovat proces.  
V jednotlivých částech úrovně zralosti je podroben každý proces analýze. Tuto analýzu 
jsem provedl ve spolupráci s vlastníky procesu a manažerem kvality. Výpočet hodnoty 
úrovně procesu je dán vzorcem dle standardního využívání Process robustness tool v  
Otis a.s. 
 
Tabulka 5: Aplikace nástroje Process robustness tools [9] 
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2.7 Matice zralosti a dopadu 
 
V předchozích dvou podkapitolách jsem získal potřebná data pro vytipování 
vhodného procesu k optimalizaci. Pro nalezení tohoto procesu bylo potřeba aplikovat 
matice zralosti a dopadu. Pomocí získaných dat z kapitol 2.5 a 2.6 jsem pro projekt TfL 
tuto matici sestrojil. Podle této matice lze vyhodnotit proces s nejvyšší prioritou pro 
zlepšení. Jedná se o proces, který se v matici nachází v  nejsvětlejší části. Jako proces 
s nejvyšší prioritou pro zlepšení byl vyhodnocen proces s označením 2.9.1.2 Specifikace 
jednotky TfL, jenž je v matici označen písmenem B. Následné zlepšení procesu  se při 
opětovném sestrojení matice projeví posunutím bodu v matici směrem doleva.  
 
 
Obrázek 15: Matice zralosti a dopadu pro projekt TfL [9] 
Tabulka 6: Legenda k matici zralosti a dopadu [9] 
  KLÍČOVÉ PROCESY 
A 2.9.1.1 Dodržování kontroly procesů      
B 2.9.1.2 
 
Specifikace jednotky TfL        
C 2.9.1.6 
 
Schválení výkresové dokumentace      
D 2.9.1.3 
 
Komentáře k záznamům procesu      
E 2.9.1.9 
 
Plánování projektu TfL        
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2.8 Kaizen projekt pro proces 2.9.1.2 Specifikace jednotky TfL 
 
Pro detailní zmapování procesu specifikace jednotky TfL byl stanoven Kaizen tým, 
jenž je tvořen Kaizen trenérem a třemi vedoucími patřičných oddělení viz. tabulka 6. 
Skladba týmu vychází z organizační struktury projektu, definované na obrázku 11. 
 
Tabulka 7: Členové Kaizen týmu  
Kaizen tým 
Role v Kaizen týmu Pozice ve firmě Jméno a příjmení 
Trenér a organizátor Manažer kvality Radek Dryšl 
Účastník meetingu Manažer operací Martin Drobík 
Účastník meetingu Manažer shody designu Michal Čapka 
Účastník meetingu Konstruktér Roman Vlašic 
Účastník meetingu Manažer IT Zdeněk Jelínek 
Účastník meetingu Vedoucí TPV Přemysl Hlaváč 
Účastník meetingu Asistent Michal Bernát 
 
Kaizen tým se pravidelně jednou týdně scházel na tzv. Kaizen events (pravidelná 
setkávání) a projednával dílčí kroky projektu. V úvodu pravidelných setkání byli jednotliví 
členové seznámení s harmonogramem schůzek, s plánem celého projektu a s pravidly, 
kterými se setkání budou řídit.  
Na prvním setkání jednotliví členové týmu zmapovali a nadefinovali svůj proces, 
subproces nebo jeho části.  K mapování  jsme použili klasickou  metodu  brainstormingu, 
kdy postupně jednotliví vedoucí zaznamenávali svůj proces pomocí barevně rozlišených 
lístečku na flipchart. Detailně byly rozepsány jednotlivé části a kroky procesu. Dále 
vlastníci procesu definovali zodpovědnosti za jednotlivé procesy a především návaznosti 
z jednoho procesu na další.  
Do procesní mapy byly také zaznamenány jednotlivé dokumentace související 
s procesem. Celá procesní mapa byla zaznamenána jako náčrt v papírové podobě - viz 
příloha A. Poté byl proces přenesen do elektronické podoby pomocí vývojového diagramu 
v programu Aris. Celý proces je zaznamenán na obrázcích č. 16 - 20.  
 
 
 
 
 
 53 
 
 
2.8.1 Procesní mapování současného stavu procesu  2.9.1.2 Specifikace 
jednotky TfL 
 
Průběh procesu 
Proces číslo 2.9.1.2 Specifikace jednotky začíná obdržením objednávky od 
zákazníka. Tato objednávka v podobě balíčku MOF (viz. tabulka 7) je manažerem shody 
designu přezkoumána. Pokud je objednávka jasně definovaná a kompletní, tak proces může 
pokračovat. V opačném případě musí být MOF vyjasněn se zákazníkem a je potřeba 
obdržení nového MOFu. Za předpokladu, že je objednávka v pořádku dochází k její přesné 
vyjasnění v břeclavské pobočce. Jestliže není potřeba k MOFu dojasňovat žádné informace, 
tak proces pokračuje na obrázku č.17 rozhodováním o potřebě outsourcingu. Avšak ve 
většině případů specifických zakázek je potřeba zjistit, zda firma má a je schopna 
poskytnout vhodné řešení. Některé požadavky zákazníků není firma schopna splnit proto 
musí vyvinout nové řešení. Po naleznutí vhodného řešení je návrh porovnáván se 
specifikací. K nově vytvořenému řešení je přikládán dokument žádost o výjimku.  
Tabulka 8: Obsah balíčku MOF 
 
MOF balíček Související s: 
MOF - objednávka základní objednávka 
Layout základní objednávka 
Uspořádání strojů základní objednávka 
MOF rozšíření rozšíření objednávky 
hlavní uspořádání rozšíření objednávky 
přehledová zpráva rozšíření objednávky 
dokumenty specifikace rozšíření objednávky 
další dokumenty specifikace rozšíření objednávky 
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Obrázek 16: Procesní mapa procesu 2.9.1.2. specifikace jednotky 1. Část [9] 
 
Pokud je řešení ve shodě se specifikací, tak je zasláno zákazníkovi na schválení, 
v opačném případě manažer shody designu provádí výjimkové řízení. Schvalovací proces 
řešení podléhá manažerovi shody designu a projektovému manažerovi, kteří řešení 
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přezkoumávají a snaží se dosáhnout shody se zákazníkem. Toto řízení může kontrakt 
zpozdit, v takovém případě je potřeba dohodnout nový termín dodání. Proces se dostává do 
klíčového bodu, kdy je zcela vyjasněn objednávkový balíček MOF. Poté přichází na řadu 
rozhodnutí, zda proces outsourcovat nebo ne. 
 
Obrázek 17: Procesní mapa procesu 2.9.1.2. specifikace jednotky 2. část [9] 
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Následující části vývojového diagramu mapují možnost, kdy se firma rozhodne 
další část procesu outsorcovat. Jak už jsem uvedl v kapitole 2.4.1, firma Otis si nechává 
outsourcovat konstrukční služby u firmy Mechanical Design.  Důvodem tohoto 
outsourcingu je obtížná předvídatelnost počtu zakázek v budoucím období. Proto firma Otis 
zaměstnává určitý počet konstruktérů a pak podle počtu zakázek nechává část svých 
konstrukčních služeb outsourcovat do Mechanical Desing. V současné době si 
z kapacitních důvodů nechává Otis outsourcovat téměř 90 % všech konstrukčních služeb. 
 Proces outsourcingu začíná vystavením objednávky do Mechanical Desing. 
Požadované výkresy musí být rozděleny do patřičných subsystémů. Za tuto operaci 
zodpovídá provozní manažer. V momentě, kdy je balíček MOF vytvořen, tak je hlavním 
konstruktérem zakázky předán do Mechanical desing. Následující kroky jsou realizovány 
outsourční firmou. Průběh procesu je obdobný jako ve firmě Otis. Firma tvoří výkresovou 
dokumentaci a tu pak předává do Otisu ke kontrole, kterou provede konstrukční tým. 
V případě, že vytvořená výkresová dokumentace není v pořádku, je sepsán souhrn 
připomínek, které jsou zaslány od Mechanical Desing. V opačném případě proces 
standardně postupuje, dojde k předání výkresů a k jejich kontrole. Ta je prováděna 
manažerem shody designu, který zodpovídá za shodu jak dodané výkresové dokumentace 
tak dodržení tzv. checklistu (kontrolní seznam). Výkresová dokumentace je schválena a 
proces pokračuje na obrázku č. 20.  
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Obrázek 18: Procesní mapa procesu 2.9.1.2. specifikace jednotky 3. část 
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V případě, že se firma rozhodne provést proces sama bez outsourcingu, tak prvním 
krokem je vytvoření layoutu. Za tento proces zodpovídá konstruktér projektu. V dalších 
krocích je potřeba vytvořit model a výkresovou dokumentaci pro základní subsystémy. 
Poté jsou výkresy a checklist zkontrolován provozním manažerem. Za předpokladu, že ve 
výkresové dokumentaci nejsou shledány žádné nedostatky je výkresová dokumentace 
schválena a tato část procesu je ukončena.  
 
Obrázek 19: Procesní mapa procesu 2.9.1.2. specifikace jednotky 4. čás 
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Obrázek 20: Procesní mapa procesu 2.9.1.2. specifikace jednotky 5. část 
 
Ve páte části procesu můžeme na obrázku 20 vidět ukončení procesu. Výkresová 
dokumentace byla vytvořena buď ve firmě Otis nebo Mechanical Design a je potřeba z ní 
vytvořit kusovník. Ten nám představuj výstup z celého procesu. Poté je předán do 
technologické přípravy výroby. Za tuto operaci je zodpovědný konstruktér projektu. Po 
předání je proces ukončen. 
Tabulka 9: Legenda k procesní mapě procesu 2.9.1.2. Specifikace jednotky TfL [9] 
Popis elementu Symbol elementu 
aktivita: 
atomická činnost, která je v procesu vykonávána 
 
událost: 
popis reálné situace, která v procesu nastává 
 
role: 
role odpovědná za část procesu 
 
dokument: 
dokument vstupující do nebo vystupující z procesu 
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AND split/join: 
rozdělují / spojují tok na několik souběžných větví, 
které probíhají paralelně a synchronizují se 
 
 
 
2.8.2 Určení Kaizen bursts – příležitostí pro zlepšení  
 
Po dokončení detailní mapy procesu 2.9.1.2 Specifikace jednotky TfL, členové 
Kaizen týmu zaznačili možné příležitosti pro zlepšení nebo vyskytující se problémy 
v procesu (značené jako tzv. Kaizen bursts - viz. kapitola 1.5.3 ). Jednotliví členové 
zaznamenali příležitosti / problémy v části procesu, jehož jsou vlastníky. Určení těchto 
Kaizen bursts proběhlo na základně odborného odhadu nebo popřípadě na již získané 
zkušenosti s procesem. Průběh mapování a zaznamenávání Kaizen bursts je uveden 
v příloze A.  
Kaizen tým odhalil 8 základních příležitostí pro zlepšení nebo problémů vyskytující 
se v procesu specifikace jednotky. Seznam příležitostí / problémů byl rozděleny na 
celkových 12 konkrétních příležitostí / problému. Každá příležitost / problém byla 
zaznamenána do procesní mapy v kapitole 2.8.1. pomocí modrého obdélníku, jenž značí 
Kaizen burst. Celkový seznam Kaizen bursts jsem zaznamenal do tabulky 10. 
 
Tabulka 10: Seznam s Kaizen bursts  
 
Číselné 
označení 
Popis Kaizen bursts Místo zaznačení 
v procesní mapě 
K 1 Nekompletnost balíčku MOF Obrázek 16 
K 1.2 Potřeba definování subsystému na "S" Obrázek 16 
K 2 Nekompletnost části balíčku MOF Obrázek 16 
K 3 Dlouhá doba vyjasňování překračující standardní 
průběžnou dobu na tuto činnost 
Obrázek 16 
K 4.1 Špatná pozice podpěr a chybějící podložky pod podpěry Obrázek 19 
K 4.2 Špatná pozice podpěr a chybějící podložky pod podpěry Obrázek 19 
K 5.1 Není nastavena struktura / značení (identifikace 
dokumentů) 
Obrázek 18 
K 5.2 Neexistuje "Přehled stavu outsourcované dokumentace / 
checklist" 
Obrázek 18 
K 6 Potřeba vytvořit subprocesu řízení výkresové dokumentace 
(schvalování), protože pobočka Otis Břeclav neví která 
dokumentace je Otis UK schválena 
Obrázek 18 
Obrázek 119 
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K 7.1 Neexistuje "Seznam dokumentace řízené a archivované v 
papírové podobě" 
Obrázek 18 
Obrázek 19 
K 7.1.1 V návaznosti na K7-1 je potřeba přezkoumat definovaný 
obsah složky a začít archivovat požadované dokumenty 
Obrázek 18 
Obrázek 19 
K 7.2 Neexistuje standard práce "Tvorba a ukládání modelů 
GAA - Struktura složky TfL 3D model na disku S" 
Obrázek 19 
K 8 Potřeba vytvořit aktualizovanou procesní mapu procesu 
2.9.1.2 Specifikace jednotky TfL 
Obrázek 16 - 19  
(vytvoření mapy) 
 
2.9 Shrnutí analytické části 
 
Hlavním úkolem v analytické části bylo zmapování procesů v projektu TfL. Pomocí 
procesní analýzy byl tento úkol splněn. Poté jsem v projektu rozdělil procesy podle druhu 
do čtyř kategorií. Další pozornost byla ubírána směrem ke specifickým procesům. 
Spolupracoval jsem s týmem TfL Core team, který je vlastníkem pěti specifických procesů 
kontraktu. Za pomoci nástroje Sipoc byl vytvořen procesní náhled na procesy projektu. Ve 
spolupráci s jednotlivými vedoucí byly ohodnoceny úrovně dopadu jednotlivých procesů na 
projekt. V dalším kroku jsem aplikoval nástroj Process robustness tool, pomocí kterého 
jsem zjistil jak míru zralosti procesu. Nanesení hodnot získaných pomocí aplikace 
uvedených dvou nástrojů bylo možné sestrojit matici zralosti a dopadu. Výstupem této 
matice bylo určení procesu, jenž je nejvíce potřeba optimalizovat. Jedná se o proces 
s označením 2.9.1.2 Specifikace jednotky.  
Pro možnou optimalizaci projektu byl stanoven 7-členný Kaizen tým, jehož hlavním 
úkolem bylo zvýšení zralosti procesu. Proces byl za pomocí jednotlivých vlastníků procesů 
detailně zmapován v kapitole 2.8.1. Byly zaznamenány zodpovědné osoby za dílčí části 
procesu, přiložená dokumentace a jednotlivé návaznosti.  
Po vytvoření procesní mapy vlastníci procesů definovali problémy a příležitosti ve 
svých procesech. Výsledkem této části analýzy je souhrn 8 základních problémů / 
příležitostí pro zlepšení v procesu 2.9.1.2 Specifikace jednotky. Tyto problémy / příležitosti 
byly zaznačeny v procesní mapě. V návrhové části se již budu zabývat nápravnými 
opatřeními pro daný seznam problémů / příležitostí. 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ, PŘÍNOS NÁVRHŮ ŘEŠENÍ 
 
 V kapitole 2 jsem zanalyzoval současný stav procesu 2.9.1.2. Specifikace jednotky 
projektu TfL. Společně s Kaizen týmem jsme identifikovali v celém procesu problémy / 
příležitosti pro zlepšení, které byly označeny jako tzv. Kaizen bursts. V návrhové části 
bude hlavním úkolem navrhnout opatření proti definovaným problémům a zlepšit úroveň 
současného stavu. Kromě optimalizace bude také mým úkolem vytvoření časové osy 
dílčích kroků optimalizace a také ekonomické zhodnocení navrhovaných opatření. 
 
3.1 Nápravná opatření na Kaizen burts 
 
V následujících podkapitolách budou popsány nápravná opatření proti jednotlivým 
identifikovaným problémům / příležitostem pro zlepšení, které jsem zaznamenal v kapitole 
2.8.3. 
 
3.1.1 Reakce na K 1, K 1.2, K 2 a K 3 
 
 Problémy označené jako K 1 -  K 3 se týkají problematiky neúplnosti balíčku MOF. 
První problém K 1 se týká neúplnosti všech části MOFu. Druhý problém K 2 definuje 
příležitost na zlepšení pouze pro samotný MOF, který je podmnožinou celého balíčku 
MOF. Popis balíčku je zaznamenán v tabulce 8.  
 Pro řešení tohoto problém jsem spolu s Kaizen týmem využil 8D report. Praktické 
využití tohoto formuláře jsem popsal v kapitole 1.6.8. Využívá se především pro složitější 
problémy, které nejsou v silách jednotlivců, což je i v případě MOFu. Kompletně vyplněný 
formulář 8D report je možno vidět v příloze B. Pro eliminování problému neúplnosti 
balíčku MOF byly stanoveny následující opatření, které musí být dodržovány v uvedeném 
pořadí. V každém kroku je také stanoveno, kdo daný úkol zajistí. 
 
Tabulka 10: Nápravná opatření pro K 1 - K 3  
Pořadí 
úkolu 
Popis reakce na Kaizen bursts Zajistí 
1 Definování rozsahu počátečního (základního) / 
konečného (rozšířeného) MOFu. Dále definování časové 
návrhu pro příjem počátečního / konečného MOFu. 
technický ředitel a 
operační manažer 
2 Sdělení názoru mezi UK a Břeclav. V případě, že 
manažer shody designu neobdrží odpověď v termínu, tak 
musí MOF eskalovat k projektovému manažerovi. 
manažer shody 
designu a manažer 
designu UK 
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3 Zavedení pravidelných společných setkání mezi UK a 
Břeclav. 
manažeři příslušných 
oddělení 
4 Na základě dohody  v bodě  1a 5 potřeba aktualizace 
TfL Milestones plán. 
projektový manažer a 
plánovač 
5 Poté poslat MOF do Otis UK na posouzení a schválení. manažer shody 
designu 
 
3.1.2 Reakce K 1.2 
 
 Přidání dalšího subsystému do specifikace S 31. Pomáhá nám vyřešit rozdělení 
MOFu na základní a rozšířený.  
 
3.1.3 Reakce na K 4.1, K 4.2 a K 5.2 
 
 V analytické části u Kaizen bursts K 4.1 a K 4.2  jsme zjistili špatnou pozici podpěr 
u již vyrobeného eskalátoru. Kaizen tým využil Ishikawův diagram analýz příčin a 
následků k zjištění možných příčin tohoto problému. Příčin bylo hned několik - viz obrázek 
21.  
 
Obrázek 21: Ishikawův diagram - špatná poloha podpěr  
 
Chybí standard práce u Line Diagramu. Ten nám představuje layout, tedy 
konstrukční návrh. Pro odstranění tohoto problému bylo zapotřebí zpracovat následující 
opatření: 
 aktualizace procesu - přidání dokumentu Line diagram do procesní mapy, 
 zpracovat detailní postup pro konstruktéra ve vztahu k Line diagramu - viz. postup  
níže. postup také zahrnuje komentovaný standard práce s fotografiemi 
 (viz. příloha C), 
 zpracovat a používat checklist ohledně Line diagramu (viz. příloha D). 
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Návrh postupu při tvorbě Line diagramu 
1. Vytvoření nového souboru výkresů 
 otevřít již existující výkres layoutu, 
 backup do nové složky, 
 přejmenovat part i drw na sufix nové jednotky. 
 
2. Upravení prt podle požadavků zákazníka 
 upravit zdvih dle MOF, 
 upravit délku vrchní stanice dle MOF, 
 upravit délku spodní stanice dle MOF, 
 upravit délku balustrády podle layoutu zákazníka, 
 kontrola plochých schodů a maintenance room dle MOF, 
 upravit vzdálenosti středních podpěr dle MOF, 
 upravit délky středních dílů dle MOF a pozice podpěr. 
 
3. Upravit výkresy 
 okótování vzniklého layoutu, 
 označení jednotlivých středních dílů na listu 2. 
 
4. Kontrola 
 DBE 
 DBS 
 velikost přepravních dílů dle MOF 
 výšky stanic 
 rádius kolejnic 
 délka stanic 
 vzdálenost konce newelů od montážních bodů 
 délka plochých schodů 
 poloha podpěr vůči dělení ve středním dílu 
 
 Druhým problém, který byl označen jako K 4.1 a K.2, byl definován jako chybějící 
podložky podpěr. Tyto podpěry chyběly u již dodaných jednotek Greenford, Bank 6 a  
Bank 7 - viz. příloha G.  Byla provedena analýza příčin tohoto problému a navrhnuta 
nápravná opatření.  
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Tabulka 11: Nápravná opatření chybějící podpěry  
Druh 
podpěry 
Problém Příčiny  Nápravná opatření Zodpovídá 
Gumové špatně předepsaný 
rozměr 
opomenutí 
designéra / 
časový tlak 
do nové specifikace NPE 
zařadit vzorec pro výpočet 
počtu předepsaných podpěr na 
základě počtu podpěr. 
konstruktér 
Kovové S30 nebyla vůbec 
vyspecifikována  
opomenutí 
designéra / 
časový tlak 
do nové specifikace přidat 
tento subsystém – S30 
konstruktér 
kovové S30 byla vydána 
formou dodatku a i 
tak tam byl špatný 
počet kusů  
opomenutí 
designéra / 
časový tlak 
definovat pravidlo (soubor 
pravidel) pro ukládání v Pro 
Eng 
manažer 
kvality 
 
3.1.4 Reakce na K 5.1 
 
Jako další problém bylo zjištěno, že není nastavena struktura a značení (identifikace 
dokumentů) dat mezi Otis a Mechanical Design. Cílem bylo nastavení dat, tak aby na 
serveru firmy i outsorcového dodavatele byla identická data se stejnou strukturou. Problém 
lze vyřešit využíváním FTP (file transfer protocol). Na serveru budou vytvořeny dvě 
složky, jedna pro Otis a jedna pro Mechanical Design.  
 
3.1.5 Reakce na K 6 
 
 Pobočka v Břeclavi nevěděla, kterou dokumentaci Otis UK schválila nebo 
neschválila. Bylo potřeba vytvoření dokumentu s názvem "Document and Drawling 
Schedule", seznam který se aktualizuje, když se daný subsýstem změní. Tento dokument je 
přiložen jako příloha E. Kromě vytvoření zmíněného dokumentu bylo potřeba aktualizovat 
subproces - Řízení výkresové dokumentace TfL. Tento subproces je součástí procesu 
2.9.1.2. Specifikace jednotky TfL a můžeme ho vidět na obrázcích 18 a 19. Avšak do této 
doby nebyl proces téměř vůbec zmapován, nebyly definovány zodpovědnosti ani potřebné 
dokumentace k jednotlivým krokům. Spolu s Kaizen týmem jsme vytvořili novou procesní 
mapu pro suproces 2.9.1.6. Řízení výkresové dokumentace.  
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3.1.6 Reakce na K 7.1 a K 7.1.1  
 
 Pro řešení problémů s archivací bylo potřeba vytvořit seznam dokumentace řízené  
a archivované v papírové podobě. Tento problém jsme označili jako K 7.1. Byl vytvořen 
seznam potřebných dokumentací, které je potřeba vést ve fyzické podobě. Seznam je 
rozdělen na dvě složky. 
Složka A 
 průvodní list,  
 checklist_Mechanical Parts, 
 zákaznické změny (změna MOF), 
 layout, 
 specifikace. 
 
 
Složka B 
 Průvodní list,  
 Specifikace (finální verze), 
 Změny vůči konečné specifikaci.  
   
Problém K 7.1.1 navazuje na předchozí problém K 7.1. Je potřeba přezkoumávat 
definovaný obsah složky a začít archivovat požadované dokumenty. V papírové podobě se 
bude archivovat MOF včetně změn a specifikace včetně změn. Za uložení v papírové 
podobě bude zodpovědný konstruktér, oddělení technologické přípravy výroby může 
pomoci s tiskem a poskytnutím místa uložení. 
3.1.7 Reakce na K 7.2 
 
Dalším problémem zjištěným v analýze je neexistující standard práce "Tvorba a 
ukládání modelů GAA - Struktura složky TfL 3D model na disku S". Absence tohoto 
dokumentu způsobovala ztráty v datech v důsledku přemazávání souborů. Zcela chyběl jak 
standard ukládání, tak školení pracovníků. Kaizen tým vytvořil standard, který byl zaveden 
do procesní mapy a dále bylo nastaveno školení pracovníků, kteří jsou zainteresováni 
v práci s modely. Vytvořená struktura a postup tvorby a ukládání modelů je k vidění 
v příloze F. 
3.1.8 Reakce na K 8 
 
 Pro udržitelnost nápravných opatření v rámci výroby dalších jednotek projektu bylo 
potřeba implementovat všechny nápravná opatření na Kaizen bursts do zpracované procesní 
mapy procesu 2.9.1.2 Specifikace jednotky z kapitoly 2.8.1.  
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Procesní mapa se nezměnila v rámci samotných procesů a jejich návazností, ale 
především se změnily jednotlivé vstupy do procesu. Tyto vstupy jsou v procesní mapě 
zaznačeny modrým obdélníkem. Aktualizovanou procesní mapu procesu 2.9.1.2 můžeme 
vidět na obrázcích 22 až 25. V druhé a páté části procesu nebyly identifikované žádné 
Kaizen burts, proto v těchto částech procesu nedošlo k žádným změnám. Tyto části procesu 
v obrázcích 22 až 25 nejsou zahrnuty. 
 
Nový 
dokument 
reagující na K 1,  
K 1.2, K 2, K 3 
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Obrázek 22: Aktualizovaná procesní mapa procesu 2.9.1.2 Specifikace jednotky TfL - část 
1/3 
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Obrázek 23: Aktualizovaná procesní mapa procesu 2.9.1.2 Specifikace jednotky TfL - část 2/3 
Nově vytvořený 
dokument reagující na 
problémy K 5.1 
Změna odpovědnosti za 
proces Předání MOF a 
modelů do MD, změna 
způsobu předávání - 
K 5.1, K 7.2 
Zcela aktualizovaný 
subproces reagující na 
problém K 6 
Nově vytvořená 
hlavička pro archivaci 
dokumentů - K 7.1,      
K 7.1.1 
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Obrázek 24: Aktualizovaná procesní mapa procesu 2.9.1.2 Specifikace jednotky TfL - část 
3/3 
 
 
 
 
Nově vytvořený 
dokument 
reagující na 
problém K 7.2  
Nově vytvořená 
hlavička pro archivaci 
dokumentů - K 7.1,      
K 7.1.1 
Zcela aktualizovaný 
subproces reagující na 
problém K 6 
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3.2 Akční plán 
 
 Po identifikaci příležitostí pro zlepšení / problémů bylo potřeba všechny doposud 
získané údaje o Kaizen burts zkompletovat. Kaizen tým pod vedením trenéra týmu vytvořil 
tzv. akční plán, který zahrnuje jednotlivé akce proti problémům v průběhu času projektu. 
Také je zde zaznamenána odpovědnost za plnění reakcí Kaizen burts, datum a stav 
implementace.  
Tabulka 12: Akční plán pro zlepšení procesu 2.9.1.2. Specifikace jednotky TfL 
 
Pozice
Organizátor QM TfL
Kaizen trenér QM TfL
Zapisovatel QM TfL
Problém Datum Zodpovědná osoba Status
K1 30.3.2014 M. Čapka / R. Dryšl 100%
K1.2 18.4.2014 M. Drobík 50%
K2 30.3.2014 M. Čapka / R. Dryšl 100%
K3 24.3.2014 M. Čapka 100%
K4.1 7.3.2014 R. Vlašic 100%
K4.2 27.3.2014 M. Drobík 90%
K5.1 14.3.2014 M. Drobík 100%
K5.2 24.3.2014 R. Vlašic 90%
K6 14.3.2014
M. Drobík / B. 
Strbáčková / R. 
Dryšl
100%
K7.1 28.2.2014 R. Dryšl 100%
K7.2 27.3.2014 M. Drobík 100%
K7.1.1 30.4.2014 R. Vlašic / P. Hlaváč 50%
AKČNÍ PLÁN PRO ZLEPŠENÍ PROCESU 2.9.1.2
Vytvořit standard práce "Tvorba a ukládání modelů GAA - Struktura složky TfL 3D model 
na disku S". Proškolit zainteresované pracovníky (všichni pracovníci od René Sklenář).
20.03.2014: Standard práce vytvořen, školení je naplánováno na 21.03.2014.
30.03.2014: Úkol uzavřen 100%
Definovat subsystémy - "S*" (pro Interface).
10.04.2014: Definován tento úkol.
Ověří R. Dryšl a M. Čapka (19.05.2014)
V návaznosti na K7-1 přezkoumat definovaný obsah složky a začít archivovat 
požadované dokumenty.
10.04.2014: Dojasnit co bude archivováno v papírové (návrh je pouze specifikace) / 
elektronické podobě. Nunto svolat schůzku s Přemou Hlaváčem a dohodnout se - svolá 
R. Dryšl.
16.04.2014: V papírové podobě se bude archivovat MOF včetně změn a SPECIFIKACE 
včetně změn. Za uložení v papírové podobě bude zodpovědný Konstruktér, oddělení TPV 
může pomoci s tiskem a poskytnutím místa uložení (místo uložení může být libovolně 
definované).
Úkol: Připravit složku (MOF+změny, SPECIFIKACE + změny) pro již hotové 
jednotky: Pilot, Bank 6&7, Greenford. Ověří R. Dryšl a M. Čapka (19.05.2014)
M. Bernát
OTIS - Kaizen Event Core Team
OTIS - Kaizen Event Core Team
Vytvořit standard práce ohledně Line Diagramu, předložit ke kontrole M. Drobíkovi. Po 
připomínkování vytvořit finální verzi. Viz PFB 12_2013 (RRCA + MP).
20.03.2014: Úkol splněn, předložit důkaz.
30.03.2014: Úkol uzavřen 100%
(TB3 - "Dlouhá" doba vyjasňování překračující standardní průběžnou dobu na tuto 
činnost).
20.03.2014: Michal Čapka připraví důkazy k tomuto turnbacku - k jednotce 
Embankment připravit přehled "nedojasněných" věcí, které dlouho trvaly či stále nejsou 
dojasněny.
10.04.2014: Důkazy poskytnuty, stále je 5 nedojasněných bodů u jendotek 
Embankment!!! Prezentováno na meetingu 03.04.2014 z účasti R. Thorpe a K. Rayfield.
15.05.2014: Úkol uzavřen 100%
(TB2 - MOF není kompletní, tj. chybějící data) - získat zpětnou vazbu na 8D report, 
který byl vystaven 27.11.2013 
20.03.2014: Opět zůrazněno na Leassons Learnt Meetingu Q1_2014 dne 19.03.2014, 
zdá se, že OTIS UK nechápe význam a nechce převzít zodpovědnost za svůj výstup. R 
Dryšl bude opětovně vymáhat zpětnou vazbu z OTIS UK přes.
10.04.2014: Dojasněno na meetingu 03.04.2014 v BV za účasti R. Thorpe a K. Rayfield - 
OTIS UK žije v domnění, že MOF může být poskytován jako Initial a Final, ovšem tohle 
není realita. Dohodnuto, že bude BASIC MOF a INTERFACE MOF.
15.05.2014: Úkol uzavřen 100%
R. Vlašic
Vytvořit "Document and Drawing Schedule" pro některý ze subsystémů pro Bloomberg 
a zaslat do OTIS UK Genevieve (ta pošle zákazníkovi ke schválení a poskytne zpětnou 
vazbu o schválení).
6.3.2014: Proces nastaven, ověřeno na záznamech. Ještě je potřeba vymazat adresář 
"první odeslání", zaslané soubory ukládat do složky "ZASLANO_DO_UK" (složku 
potřeba vytvořit.
20.03.2014: Na Lessons Learnt Meetingu Q1_2014 konaného dne 19.03.2014 bylo 
potvezeno, že současný stav zasílání "Drawing Package" je OK (mnohem lepší než v 
minulosti). Nyní není potřeba žadných dalších akcí ze strany Břeclavi, čeká se na 
potvrzení schválení prvního "Drawing Package" (zaslaného novým systémem).
30.03.2014: Úkol uzavřen 100% 
Vytvořit Seznam dokumentace řízené a archivované v papírové podobě.
Zde je seznam:
1) Složka A:
- Průvodní list (Check List jako v CE)
- Check list_Mechanical Parts (od P. Lipského)
- Zákaznické změny (Změna MOF)
- Layout
- Specifikace
2) Složka B:
- Průvodní list (Check List jako v CE)
- Specifikace (finální verze)
- Změny vůči konečné specifikaci (ověřit u P. Hlaváče, jak lze vytisknout změny z 
Prodisu)
28.02.2014: Úkol uzavřen 100%
Akce/komentář
(TB1 - MOF Package není kompletní) - získat zpětnou vazbu na 8D report, který byl 
vystaven 27.11.2013 
20.03.2014: Opět zůrazněno na Leassons Learnt Meetingu Q1_2014 dne 19.03.2014, 
zdá se, že OTIS UK nechápe význam a nechce převzít zodpovědnost za svůj výstup. R 
Dryšl bude opětovně vymáhat zpětnou vazbu z OTIS UK přes.
10.04.2014: Dojasněno na meetingu 03.04.2014 v BV za účasti R. Thorpe a K. Rayfield - 
OTIS UK žije v domnění, že MOF může být poskytován jako Initial a Final, ovšem tohle 
není realita. Dohodnuto, že bude BASIC MOF a INTERFACE MOF.
15.05.2014: Úkol uzavřen 100%   
Svolat meeting s Z. Jelínkem ohledně přenosu dat mezi OTIS BV a Mechanical Design 
(data na dvou serverech musí být identická - musí mít stejnou strukturu). Prověřit 
možnosti zlepšení přenosu dat.
6.3.2014: Z. Jelínek předloží vlastní návrh
20.03.2014: Z. Jelínek by měl poskytnout feedback
10.04.2013: Bude probíhat přenos přes FTP (dvě složky - jedna pro OTIS BV, druhá pro 
MECHANICAL DESIGN). Nutno ověřit  - ověří Radek Dryšl.
10.04.2014: Úkol uzavřen 100%
Vytvořit Check list ohledně Line Diagramu, předložit ke kontrole M. Drobíkovi. Po 
připomínkování vytvořit finální verzi. Viz PFB 12_2013 (RRCA + MP). Svolat meeting 
ohledně sjednocení Check listů - svolat R. Dryšl (Line Diagramu + standardní CE + Petr 
Lipský). Vytvořit jeden Celkový Check list pro TfL jednotky.
6.3.2014: Zpracovat standard práce pro konstruktéra TfL (obsahovat bude i body 
Lessons Learnt) + checklist. Bude se jednat o jeden soubor v MS Excel, jednotlivé 
záložky budou jednotlivé subsystémy a poslední záložka bude Checklist.
20.03.2014: Standard práce včetně Checklist je téměř hotov. Dokončit. Předložit důkaz.
10.04.2014: Dokončeno. Musí se ještě dojasnit řízení dokumentu (standardního) a 
záznamů - jak bude dokumentováno, že všechny body byly provedeny - dořeší Radek 
Dryšl s týmem. Vydat jako řízený dokument/aktualizovat proces.
Vytvořit "Přehled stavu outsourcované dokumentace/Checklist" (co bylo zasláno, co 
bylo zkontrolováno, co bylo vráceno, co bylo přijato/uvolněno). Představit tento návrh 
(návrhem R. Vlašice bylo zpracovat tento přehled v MS Excel a ukládat je v patřičných 
složkách).
6.3.2014: Aktualizovat "kontrolní protokol - MECHANICAL DESIGN - LXXX". 
20.03.2014: Přehled je téměř hotov. Dokončit. Předložit důkaz.
M. Čapka
IT Manager
TPV Leader
Společnost
OTIS - Kaizen Event Core Team
Účastníci setkání
Z. Jelínek
P. HlaváčOTIS - Kaizen Event Core Team
M. Drobík
Jméno
Radek Dryšl
Radek Dryšl
Radek Dryšl
Účastníci setkání
8:30
10:00
Společnost
Od
Do
Datum
Subjekt Kaizen Event TfL UNIT SPECIFICATION
20.2.2014
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3.3 Zhodnocení přínosů návrhu řešení 
 
V kapitole 431 jsem popsal řešení identifikovaných problémů / příležitostí pro 
zlepšení, které jsem spolu s Kaizen týmem v analytické části nalezl. Návrhy řešení 
k jednotlivým Kaizen burts jsme nalezli na základě zkušeností s již třemi vyrobenými 
jednotkami celého kontraktu. Jedná se o jednotku pilotní verze a dvě jednotky v části 
londýnské metra stanice Greenford, Bank 6 a 7. Tyto nálezy od zákazníka nám pomohli 
identifikovat ekonomické ztráty se vzniklým reklamačním řízením, víceprací, penále a 
dalšími druhy plýtváním. Většina vzniklých ztrát nešla přesně určit, proto uvedené hodnoty 
byly stanoveny na základě odborného odhadu vedoucím projektu TfL v kooperaci 
s finančním vedoucím projektu. Z prvních tří vyrobených jednotek jsme identifikovali 
ztrátu okolo 18-20 % z ceny jednotky. Jelikož cena jednotky činí 15 milionů, věděli jsme, 
že celkové ztráty u prvních tří jednotek se pohybovali okolo 2,7 - 3 miliony za jednotku. 
Avšak tyto ztráty jsou přiřazeny ke všem procesům projektu TfL - viz. obrázek 13. 
Uvedené ztráty v tabulce níže jsou přiřazeny za proces 2.9.1.2. Specifikace jednotky. 
Pomocí zavedených opatření na výrobu zbylých jednotek kontraktu, by se měly již vyskytlé 
ekonomické ztráty opakovat v minimálním množství. V akčním plánu projektu můžeme 
vidět, že v současné době je 8 z 12 nápravných opatření již plně implementováno.  
V níže uvedené tabulce 13 můžeme vidět kompletní seznam nápravných opatření 
spolu s ekonomickou ztrátou, kterou problémy K 1 - K 8 způsobili na jedné vyrobené 
jednotce. V třetím sloupci jsou zaznamenány reakce na uvedené problémy.  Jak už jsem 
uvedl, firma Otis během roku 2013 dodala zákazníkovi, již tři jednotky z celého kontraktu, 
který zahrnuje dodání celkem 107 kusů jednotky eskalátoru. Sledované ztráty v každé 
jednotce se logicky lišily, proto uvedená ztráta v tabulce je průměrné číslo ze všech tří 
dodaných jednotek.  
Náklady na vytvoření nápravných opatření tvoří především pouze čas zaměstnanců 
firmy Otis. Ten čas bude považován za běžnou práci a tudíž náklady na mzdy zaměstnanců 
nebudeme uvažovat. U vytvořených nápravných opatření, které jsem provedl já v pozici 
diplomanta, tudíž nikoliv jako zaměstnanec společnosti, který by měl být za odvedenou 
práci patřičně honorován, budou náklady spojené s realizací navrženého řešení nulové. 
Po implementaci nápravných opatření byla měřena efektivnost zavedených opatření  
na výrobě další jednotky. Současné ztráty se pohybují okolo 5 - 7 % z ceny jednotky, oproti 
původním 18 - 20 %.   
 
 
 
 
 
 
 74 
 
Tabulka 13: Kaizen bursts K 1 - K 3 a nápravná opatření  
Číselné 
označení 
Popis Kaizen bursts Popis reakce na Kaizen bursts 
K 1 Nekompletnost balíčku MOF Vytvoření postupu při přijímání 
balíčku MOF K 2 Nekompletnost části balíčku MOF 
K 3 Dlouhá doba vyjasňování překračující 
standardní průběžnou dobu na tuto činnost 
 
Důsledkem nekompletnosti balíčku MOF byla prodloužená dodací lhůta, která 
v rámci jedné jednotky způsobila ztrátu okolo 500 000 Kč. Tento problém se podařilo plně 
odstranit a implementovat nápravná opatření, proto se očekává, že při realizace zbylých 
jednotek kontraktu bude částka 500 000 Kč ušetřena. 
 
Tabulka 14: Kaizen bursts K 4.1, K 4.2 - K 5.2 a nápravná opatření  
Číselné 
označení 
Popis Kaizen bursts Popis reakce na Kaizen bursts 
K 4.1 Špatná pozice podpěr Vytvoření postupu při 
používání Line diagramu a 
checklistu k Line diagramu 
K 4.2 Špatná pozice podpěr 
K 5.2 Neexistuje "Přehled stavu outsourcované 
dokumentace / checklist" 
 
U problémů K 4.1, K 4.2 a K 5.2 se vyskytl problém se špatnou pozicí podpěr  
a neexistující stav outsourcované dokumentace, který se podařilo vytvořením postupu  
pro konstruktéry odstranit. Nové přepracování pozice podpěr spolu s nákupem dílů  
a reklamačním řízením způsobilo ztrátu okolo 100 000 Kč.  
 
Tabulka 15: Kaizen bursts K 5.1 a nápravná opatření  
Číselné 
označení 
Popis Kaizen bursts Popis reakce na Kaizen bursts 
 
K 5.1 Není nastavena struktura / značení 
(identifikace dokumentů) 
Vytvoření dvou složek na FTP 
 
Problém se špatnou identifikací dokumentů a především s její strukturou způsoboval 
při výrobě prvních tří jednotek neustálou ztrátu dat v přenosu mezi Otis a Mechanical 
Desing. Opětovné vytváření dat vytvořilo ztrátu okolo 25 000 Kč. Pro eliminaci těchto ztrát 
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bylo navrhnuto vytvoření dvou složek na FTP serveru, které již bylo plně implementováno  
a pracovníci jsou s touto změnou seznámeni, proto ke ztrátám již nebude docházet. 
 
Tabulka 16: Kaizen bursts K 7.2 a nápravná opatření  
Číselné 
označení 
Popis Kaizen bursts Popis reakce na Kaizen bursts 
K 7.2 Neexistuje standard práce "Tvorba a 
ukládání modelů GAA - Struktura složky 
TfL 3D model na disku S" 
Vytvoření standardu práce 
"Tvorba a ukládání modelů GAA 
- Struktura složky TfL 3D model 
na disku S" 
 
Z důvodu neexistujícího standardu práce se ztráceli data na disku S. Po vytvoření 
požadovaného standardu budou tyto ztráty eliminovány. Opětovné vytváření dat způsobilo 
škodu 25 000 Kč.  
 
Tabulka 18: Kaizen bursts K 6, K 7.1, K 7.1.1, K 8 a nápravná opatření  
Číselné 
označení 
Popis Kaizen bursts Popis reakce na Kaizen bursts 
K 6 Potřeba vytvořit subprocesu řízení 
výkresové dokumentace (schvalování), 
protože Břeclav neví která dokumentace je 
schválena 
Vytvoření dokumentu 
"Document and Drawling 
Schedule" a subprocesu 2.9.1.6 
Řízení výkresové dokumentace 
K 7.1 Neexistuje "Seznam dokumentace řízené a 
archivované v papírové podobě" 
Seznam dokumentace řízené a 
archivované v papírové podobě 
K 7.1.1 V návaznosti na K7-1 je potřeba 
přezkoumat definovaný obsah složky a 
začít archivovat požadované dokumenty 
Zavedení procesu přezkoumávání  
definovaného obsahu složky a 
začít archivovat požadované 
dokumenty 
K 8 Potřeba vytvořit aktualizovanou procesní 
mapu procesu 2.9.1.2 Specifikace jednotky 
Aktualizace procesní mapy 
procesu 2.9.1.2 Specifikace 
jednotky 
 
Uvedené problémy se týkají chyb v průběhu procesu konstruování jednotky. Nápravná 
opatření reagují na uvedené chyby:  
 chybějící podložky u podpěr, 
 neshodná výška trusu s požadavkem, 
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 spatně vyspecifikované opláštění, 
 nedodaný instalační materiál, 
 dodané špatné kabely, 
 špatný design reklamních panelů, 
 špatně vyspecifikovaný napínací vozík, 
 špatné vyspecifikované zábrany. 
Uvedené konstrukční neshody s požadavkem zákazníka stály firmu Otis v rámci jedné 
jednotky 300 000 Kč. Po implementaci uvedených opatření byla měřena jejich efektivnost. 
Bylo naměřeno, že uvedené konstrukční problémy jsou v 90 % případů eliminovány. 
Původní ztráta 300 000 Kč byla snížena na zhruba 30 000 Kč. 
Celkové ztráty v rámci jedné vyrobené jednotky kontraktu činily 900 000 Kč.  
 
Tabulka 19: Kalkulace a efektivnost nápravných opatření 
Položka Ekonomická 
ztráta ( Kč ) 
Efektivnost opatření   ( % ) Úspora na 
jednotku 
K 1 , K2, K 3 500 000 95 475 000 
K 4.1, K 4.2, K 5.2 100 000 80 80 000 
K 5.1 25 000 100 25 000 
K 7.2 25 000 90 22 500 
K 6, K 7.1, K 7.1.1, K 8 300 000 90 270 000  
 950 000  872 500 
 
Na obrázku 26 je graficky znázorněno podíl jednotlivých Kaizen burts na celkově ztrátě. 
 
Obrázek 26: Podíl jednotlivých Kaizen bursts na celkové ztrátě 
53% 
10% 
3% 
3% 
31% 
K 1, K 2, K 3
K 4.1, K 4.2, K 5.2
K 5.1
K 7.2
K 6, K 7.1, K 7.1.1, K 8
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Na obrázku 26 můžeme pozorovat podíl jednotlivých problémů na celkové ztrátě. 
Z obrázku je patrné, že největší ztrátu způsobil problém K1, K2 a K3, čili nekompletnost 
balíčku MOF. Tento problém se podařilo zcela eliminovat a podle posledních měření 
efektivnost nápravných opatření byla téměř 95 %.  
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ZÁVĚR 
 
Hlavním cílem mé diplomové práce bylo zavedení systému řízení kvality pro právě 
probíhající projekt týkající se výstavby eskalátorů v londýnském metru realizovaný firmou  
Otis a.s. Jelikož výstavba projektu začala již v roce 2013, bylo možné ihned vidět návrhy 
této práce promítnuté v realitě.  
V teoretické části byl popsán systém řízení jakosti procesů pomocí přístupu Kaizen, 
jehož myšlenky jsem aplikoval v analytické i návrhové části. Dále jsem uvedl několik 
nástrojů kvality, které jsou ve firmě běžně užívány a které jsem se rozhodl ve své práci 
aplikovat. 
Analytická část začíná obecnou charakteristikou společnosti Otis a.s. Poté se již 
zabývám konkrétním projektem Metro Londýn. U něj jsem provedl procesní analýzu a 
detailně popsal veškeré procesy projektu. Pomocí nástrojů řízení kvality Robutness process 
tool, Sipoc, matice zralosti a dopadu byl vytipován vhodný proces pro optimalizaci. Byl 
stanoven Kaizen tým, se kterým jsem detailně zanalyzoval jednotlivé kroky a subprocesy 
procesu 2.9.1.2 specifikace jednotky TfL. V další části práce byly zanalyzovány problémy 
nebo příležitosti pro zlepšení, kterými jsem se poté zabýval v návrhové části. 
Hlavním úkolem návrhové části bylo nalezení nápravných opatření pro uvedené 
problémy týkající se jednotky 2.9.1.2. a jejich následné implementování v rámci projektu. 
Byl vypracován akční plán se všemi opatřeními a daty implementace. Po jeho aplikaci bylo 
možné zhodnotit přínosy návrhů. Tyto přínosy jsem vyjádřil v ekonomických jednotkách. 
 Stanovené cíle z úvodu práce byly splněny a navržená opatření budou pro firmu 
Otis a.s. přínosem. Po jejich implementaci by mělo dojít ke snížení ztrát a ekonomickému 
profitu. 
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PŘÍLOHA C 
D2 - POPIS PROBLÉMU
CO Nekompletní balíček MOF a dodávka balíčku MOF
KDO Michal Čapka
KDE OTIS Breclav, TfL department
KDY 27.11.2013
JAK
PROC Significant turnback / problem
MNOŽSTVÍ Each MOF / Order package
OBSAH UZAVŘEN
ANO
PŘÍČINA/NÁSLEDEK 
OVĚŘENA ?
ANO
D5 - DEFINOVÁNÍ A OVĚŘENÍ NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ OVĚŘENÍ NÁPRAVNÝCH 
AKCÍ ?
JSOU NÁPRAVNÁ 
OPATŘENÍ PLATNÁ ?
ANO
JSOU PLATNÉ AKCE PROTI 
OPAKOVÁNÍ CHYB ?
DOKUMENTACE MOF STANDARD 
PRÁCE
KONTROLNÍ PLÁN VÝKRESY
D7 - AKCE PROTI OPAKOVÁNÍ NESHOD
FREKVENCE PROBLÉMU
KAŽDÁ DODÁVKA BALÍČKU MOF
VÁŽNOST PROBLÉMU
VYSOKÁ
D8 - PODĚKOVÁNÍ TÝMU DATUM UZVAŘENÍ ZAZNAMEN
ÁNO
12.5.2014
Radek 
Dryšl
viz. D5
100% ANO 12.5.2014
Radek 
Dryšl
NÁVRH FMEA JINÉ: MOF 
Z LUL/CR
viz. D5
100% 12.5.2014
Radek 
Dryšl
DATUM IMPLEMENTACE VLASTNÍK
1.Definování rozsahu počátečního (základního) / konečného (rozhraní) MOFu a objednávky. Dále definování 
časové návrhu pro příjem prvního/konečného MOFu.
Zajistí: technický ředitel a operační manažer
Stav: HOTOVO
2. Sdělíte svůj názor (schválení): M.Harrington -> M.CAPKA Datum: 23/4/2014
Stav: HOTOVO 
Poznámka:
Úplnost - V případě, že Michal Čapka neodrží odpověď v termínu, tak musí MOF eskalovat do PM
3. Společné setkání mezi UK a Břeclav musí být zavedeno
Stav: HOTOVO
4. Na základě dohody  v bodě 1. a 5., aktualizace TfL Milestones plán. Provede: M.Cujkova
Stav: HOTOVO
5. Břeclav změní MOF dokument pro TfL, tak aby byl vhodný pro tento projekt. Aktualizace MOF formuláře a 
odeslání připomínek. Poté poslat do Otis UK na posouzení a schválení. Provede: Čapka
Stav: HOTOVO
6. MOF předložen to WLP and SIP. Provede: Dryšl a Čapka
Stav: HOTOVO
Úplnost - V případě, že Michal Čapka neodrží odpověď v termínu, tak musí MOF eskalovat do PM
100% YES 9.5.2014
Mike 
Harrington
Michal 
Čapka
Jaroslava 
Čujková
D6 -  IMPLEMENTACE A OVĚŘENÍ NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ DATUM IMPLEMENTACE VLASTNÍK
1) VYŽADOVÁNÍ ZPĚTNÉ VAZBY OF OTIS UK
Vyjádření UK : UK identifikovala pomocí brainstormignu a nástroje příčin a následkú (Ishikawův diagram), že se 
nejedná o jednoduchý problém. Jedna se o kombinaci problémů. Jeden se týká obsahu a druhý načasování 
MOFu, pokud je vůbec vydán. Z diagramu můžeme vidět, že existuje několik možných příčin, které hrají roli. 
Stávající dokument pro MOF není vhodný pro stávající požadavky projektu TfL. Obsahuje 11 stránek zbytečných 
údajů, protože tyto údaje jsou vždycky stejné a neměli by být měněny kvůli standardní konstrukci eskalátoru typu 
107.Naopak zbylý počet stran je zcela nedostatečný, měly by sdělovat speficiké informace týkající se produktu. 
Kromě toho aplikace MOFu by měla umožnit výběr standardních konstrukčních prvků, které jsou potřebné pro 
daný produkt. To není možné, protože generické vzory Otis UK potřebné k použití neexistuji.                                                                                                                                                             
                                                                                                                    

100% 28.2.2014
Mike 
Harrington
 % EFEKT : DATUM IMPLEMENTACE VLASTNÍK
1) Poslat 8D report do UK ( se všemi relevantními daty a přílohami).
Komentář od UK: UK a Břeclav budou vždy dělat společné schůzky ohledně předávání MOFu, aby se zabránilo 
jakýmkoliv problémům týkajících se obsahu MOFu. Je důležité, aby se této schůzky účastnili všechny 
zainteresované osoby.
100% 30.1.2014
Mike 
Harrington
D4 - DEFINOVAT A NAJÍT PŘÍČINU -> NÁVRH ŘEŠENÍ % PODÍL : DATUM IMPLEMENTACE VLASTNÍK
D3 - OKAMŽITÁ OPATŘENÍ  % EFEKT : DATUM IMPLEMENTACE VLASTNÍK
D1 - ČLENOVÉ TÝMU
ROGER THORPE
BALÍČEK MOF
8D TÝMOVÝ VEDOUCÍ
AFFECTED PART NUMBER(S) : Radek Dryšl (OTIS Escalators) / Roger Thorpe (OTIS UK)
AFFECTED PART NAME(S) : 8D název : DATUM ZAČÁTKU
BALÍČEK MOF PFB_10_2013_MOF_OTIS_UK 27.11.2013
 8D REPORT 
OTIS výrobní továrna DODAVATEL ZÁKAZNÍK
OTIS a.s.
Division Escalators
690 02 Breclav, Czech Republic
OTIS UK
TfL Projekt
TfL
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JEDNOTKA JEDNOTKA
DATUM DATUM
REVIZE REVIZE
VYTVOŘIL KONTROLOVAL
Subsystém Číslo sestavy Model Číslo výkresu .dxf
Počet Formálních 
chyb
Počet Obsahových 
chyb
Počet Konstrukčních 
chyb
Status
S30 Drawings
KONTROLNÍ    LIST                  
CHECK  LIST
PŘEDANÝCH VÝKRESŮ Z MECHANICAL DESIGN DO OTIS
VYPLŇUJE MECHANICAL  DESIGN VYPLŇUJE  OTIS
78SVxxxx 78SVxxxx
Rev. 00
S01
GBA26120A-Lxxx
GBA26120D-Lxxx
GBA26120G-Lxxx
GBA26120H-Lxxx
GAA26120M-Lxxx
GUARDING - příprava profil C na konstrukci
TRUSS SUPPORTS
S03 CEA26140N
S04 GAA26150xx
S05
CA26130A1-Lxxx
CA26130D1-Lxxx
CA26130G1-Lxxx
CA26130H1-Lxxx
S10
GAA26221AD-Lxxx
GAA26221AE-Lxxx
EXTENDED FLOOR PLATE
S06 GAA26180J-Lxxx
S07
GAA26170AF
GAA20400A-Lxxx
S08
GAA26225AK1-Lxxx
GAA26225AD1-Lxxx
GAA26220BC1-Lxxx
GAA26220BC2-Lxxx
GAA26225AC1-Lxxx
EXTENDED DECKINGS
ADVERTS PANELS 
S09 GAA26227AK1-Lxxx
S12 NPE1212A-Lxxx
S15 GBA26160x
S16 GAA26190H1-Lxxx
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SAFETY DEVICES 
 
CDRL Ref: none 
 
 
ESCALATOR TYPE B 
BLOOMBERG 16,17 
 
REV 00 
 
OTIS UK REF: TBC 
OTIS BRECLAV REF: S13 
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DRAWING SCHEDULE 
 
Drawing No. Prefix Description Rev Sht LU Status Issue 
GAA72BS   Washer Nut 03-10-20 1   00 
EB2080 L807 Cable Tray 14-01-24 42   00 
EB2080 L816 Cable Trays 13-12-05 7   00 
GAA283AKK L816 Holder 13-12-05 1   00 
NPE 1212A L816 Cable Trays 13-12-06 4   00 
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CASTELL KEY NUMBER
mm
END SUPPORTS
INTERMEDIATE SUPPORT Without
mm mm mm
mm mm mm
POWER SUPPLY Voltage V V V
Frequency Hz
Phases / Wires / / /
DRIVE MACHINE  EC 2-25 Location inside / outside truss In Out In Out In Out
Star / Delta starting
MICROPROCESSOR Location outside truss
CONTROLLER Cable from junction box to controller
Type ECS 3 Variable speed Activated by light ray
(Stand by) Activated by contact mat
BALUSTRADE
SLOPED OPAQUE
Skirting un painted
HANDRAILS Synthetic rubber
BRUSH GUARDS Aluminium Anodized FO 10
NEWELS IN LINE
Hinged
COMBS
Internal distribution: Date: Signed:
TD-CE CS-CH
Original Change No.:
Issued by:
Office: Page
                                                            
SAFETY DEVICES Min. Safety Package required by code EN 115
according to SEB section 2.11.1 - Safety devices
Safety devices according to OTIS WWJSSS
according to SEB section 2.11.2 - Safety devices
Comb plate contact vertical and horizontal
Floor plate control contact
Handrail speed monitoring device
Upthrust track device
Missing step device (electronic)
Overspeed governor
Control contact for lifted brake
Control contact for brake lining wear
AUTOMATIC COMPENSATION OF HANDRAIL LENGTH both sides
ALL TRACKS 5mm At passenger line
CLOSED TRACK SYSTEM At return line
ANTI-STATIC ROLLER For handrails
COVER ABOVE HANDRAIL DRIVE CHAIN
Original Change No.:
Issued by:
Office: Page
                                                            
CTR to JBU xx m xx m xx m
P
HALOGEN FREE WIRING
Control circuit 450 / 750V
Motor cable 600 / 1000V
Truss wiring P P P
Cable tray inside truss P P P
SWB to VFC xx m xx m xx m
VFC to Machine xx m xx m xx m
CTR to Machine
CTR to Encoder
P
P P P
P P P
P P P
P
P P
xx m xx m xx m
xx m xx m xx m
M
A
N
D
A
T
O
R
Y
 A
D
D
IT
IO
N
S
P P P
P P P
P P P
P P P
P P
P
Natural aluminium with grooves P P P
Side by side arrangement P P P
FLOOR PLATES
Infill Grooved Aluminium P P P
Frame stainless steel P P P
STEPS Natural alu P
P
m
-
5
3824
Int. P Bolt.
P
mm
P
P
P
New Sales
Replacement
P
2 P
P P P
2 x
11,7 kW
kW
3
9089 9089 9089
P
P
P
XXXXXXXXX MOF 520NPE Rev ??
XXXXXXXXX MOF 520NPE Rev ??
0,65
0,75 P
400
# P 60
1
2 x P
P
Unit No.
5265
0
1
-
NAME OF BUILDING
LOCATION
????????????????? STATION
ESCALATORS  ???
CONTRACT  NO. 
78SV9????
Unit No.
P
NUMBER OF FLAT STEPS
Other number - upper landing / lower landing
RISE H
30
1000
mm
U. L. 5
0 mm
P
Silver finish P
78SV9???
2 3 P
Hairline finish
- mm
- mm
1 x
Hairline finish P
P
Hairline finish P
4545 4545 mm
mm
mm
-
-
520-A
30
1000
U. L. 5 L. L. 4
1
520-A
mm
mm
30
1000
4
0
U. L. 5 L. L.
Integrated or bolted
0,75 P
5265 5265
3824 3824
mm
mm
mm -
--
4545
11,7
kW
kW
kW
-
-
-
P
P
3 5 3
0,75
PInt. Bolt.Int. P Bolt.
P
0,65
MATERIAL  ORDER  FORM  (MOF)
? ?
GRATINGS In both maintenance rooms
SPEED m / sec
mm
mm
mm
mm
TRUSS LENGTH
NEGOTIATION  NO.
Distance between end supports D
Fixed support upper landing with antivibration rubber pads
?
1
0,65
BASIC INFORMATION Otis 520 NPE
  LUL BASE 520 NPE_EN_OD1
Upper landing EWP to concrete
Lower landing EWP to concrete 
?
Number
DISTANCE BETWEEN SUPPORTS
A and C1
A and C2
A and C3
A and C4
mm
P
CORRESPONDING CODE
INCLINATION
L. L. 4
STEP WIDTH
78SV9???
M
A
N
D
A
T
O
R
Y
 A
D
D
IT
IO
N
S
  /
  B
A
S
IC
 E
Q
U
IP
M
E
N
T
NUMBERING SYSTEM
Degree
520-A
sliding support lower landing with Teflon and antivibration rubber pads
BASIC INFORMATION Otis 520 NPE
5
400 400
# P 60 # P 60
Thickness mm 2
Dual drive 2 x 2 x
Duplex drive 2 x P 2 x11,7 kW
kW
P
M
A
N
D
A
T
O
R
Y
 A
D
D
IT
IO
N
S
G 2
Hairline finish P
Skirt 
Panels
Stainless steel
1
Interior 
Panels
Hairline finish P Hairline finish P
Sound deadening
Joints
Right angle to step nose line
Transmission gear case - Number P
Motor power
Single drive
P P
Vertical to floor level
Decking 
Profiles
Stainless steel Hairline finish PG 2
3 P 2 3
Tread surface linished P P
P
Silver finish P Silver finish P
P
P Mechanically Checked By :
P 0 Mechanically Checked By : 0
CENTRAL LUBRICATION 
SYSTEM - ECOSY
P P
P P
P P
P P
P P
P P
TBC
U. L. L. L.
S
H
IP
M
E
N
T
DELIVERY By truck
No. of pieces or 
Maximum delivery 
envelope
TBC TBC
Chiswick Park Date: 00.01.1900 2 of 5
U. L. L. L.
Complete Balustrade P P
L. L.
REINFORCED PLASTIC AWNINGS WITH OTIS LOGO (Shrink Wrap) P P
0 Electrically Checked By: 0
Upper / lower landing U. L.
Stainless steel
BALUSTRADE DISMANTLED
P
P
P
Electrically Checked By:
kW
P
P
P
P
Hairline finish
P
Chiswick Park Date: 1 of 5
Black with yellow dots P
Hairline finish P
P P
1 x 1 xkW
2 1 2 P
mm
 96 
 
PŘÍLOHA I   
 
